

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 6954/2022-SŽ-SSZ-ÚT1

**Název veřejné zakázky:** Rekonstrukce přejezdu P2331 v km 3,900 trati Louny – Rakovník a rekonstrukce PZS s doplněním závor

**Označení/číslo původní Smlouvy:** E618-S-1474/2021/JCE

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 3,900 (P2331)

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 3,900 (P2331)

**Iniciátor změny:** Správa železnic, státní organizace – SSZ, OŘ Praha

**Předběžný souhlas (kdy/kým):**

Změna č. 1 - Martin Maděra SŽ GR 07, emailem ze dne 10. 09. 2021

Změna č. 2 - Martin Maděra SŽ GR 07, emailem ze dne 10. 09. 2021

### Stručný popis změny:

Změna č. 1 – Předmětem změny je nahrazení stávajícího napájecího kabelu AYKY pro elektrickou přípojku novým napájecím kabelem CYKY v celé jeho délce a to na základě provedené revize, kterou bylo zjištěno, že kabel již u některých žil nesplňuje požadované izolační vlastnosti. Jedná se o požadavek OŘ Praha SEE.

Změna č. 2 – Předmětem změny je náhrada stávajícího reléového domku za nový s větší (vyšší) prostorovou dispozicí vč. jeho nového umístění v návaznosti na přemístění stávajícího vjezdu do přílehlého soukromého objektu a vybudování nového pevného oplocení v místě vjezdu do tohoto objektu. Jedná se o požadavek OŘ Praha SSZT Pz.

Podrobný popis technických řešení jednotlivých změn je součástí Přílohy č. 1. Požadavky OŘ Praha jsou součástí Přílohy č. 3.3 a 3.4.

### Seznam příloh:

Příloha č.1 – Podrobný popis změny

Příloha č.2 – Rozpočet změny

Příloha č.3 – Ostatní dokumenty

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 937 000,00 Kč.**  
**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 999 848,00 Kč, tj. 9,14 % z ceny dle SOD.**  
**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.**  
**Celkem saldo z předkládaného ZL činí 9,14 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

Změna č.1	§222/4 – ██████████	Kč
Změna č.2	§222/4 – ██████████	Kč

### Navržený zdroj financování víceprací:

a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b)  z rezervy stavby