

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST:</b>				číslo ZL :	7
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	22.06.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem:	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	ano (revize projektové dokumentace, části : SO 0202 ASŘ)			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Na základě rozhodnutí investora s umístěním „alzaboxu“ bude provedena úprava oplocení s tím, že bude provedeno posunutí vstupu do zahrady. Jedná se o změnu oproti původnímu zadání. Jedná se o posun vstupní branky, doplnění sloupků oplocení a gabionové zídky.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 1					
Revidované výkresy pro ZL č.:					
2019_012_CZ_DPS_00D_0202_D.1.01_002_ČÁST A					
2019_012_CZ_DPS_00D_0202_D.1.01_002_SITUACE					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 06(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	Investor se rozhodl umístit u objektu knihovny vhodně výběrový box. tak, aby byl box přístupný každý den v režimu 0-24 hod. bez překážky, bylo zvoleno nejvhodnější místo, které ale vyvolalo úpravu oplocení u vstupu z Ulice Mahulemina. Po provedení posouzení technického řešení a ve vazbě na harmonogram plnění odsouhlasuje zástupce investora změnový list č. 7. Harmonogram výstavby není ovlivněn, ale dochází k nárůstu finančních prostředků.				
Stanovisko AD ke ZL:	Obsahem změnového listu je dodatečný požadavek investora na úpravu trasy oplocení. Změna zahrnuje posun vstupní branky a umístění "alzaboxu" do oplocení. K změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil. Dochází k mírnému cenovému nárůstu.				

## Změnový výkaz výměr k ZL. č. 7

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Úprava oplocení

SO 0202							
PŘÍPOČET							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>přípočet</b>							
	D	1	Zemní práce				6 644,56 Kč
1		131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně 3*0,3*0,3*0,7 "výkop pro základy betonové patky C16/20"	m3	0,19	393,86 Kč	74,44 Kč
4		275311611	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 3*0,3*0,3*0,7	m3	0,19	453,49 Kč	85,71 Kč
5		338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3,00 m se zalitím MC	kus	3,00	663,60 Kč	1 990,80 Kč
7		55342182R	plotový profilovaný sloupek stabilizační sloupek 60x40x4 mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	3,00	1 497,87 Kč	4 493,61 Kč
	D	2	Zakládání				1 350,49 Kč
3	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,09	2 017,05 Kč	177,50 Kč
	VV		0,2*2,2*0,2		0,09		
4	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,19	6 206,30 Kč	1 172,99 Kč
	VV		3*0,3*0,3*0,7		0,19		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 152,84 Kč
17		348215112	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	0,25	18 551,98 Kč	4 652,84 Kč
			0,2*2,2*0,57		0,25		
			úprava plotového pole	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
<b>Celkem - přípočet</b>							<b>15 147,89 Kč</b>

<b>CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>15 147,89 Kč</b>
------------------------------	---------------------