



## Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic  
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. TS služby s.r.o.

se sídlem Soškova 1346

zastoupená Ondřejem Šanderou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 1.7.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla "**Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů**" tento:

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2022

### Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Předmětem změnového položkového rozpočtu jsou tyto změny předmětu plnění:

- provedení opravy prasklého potrubí stávající kanalizační přípojky za revizní šachtou u smuteční síně
- provedení úpravy stávající průtočné dešťové vpusti na revizní šachtu
- vybudování nové uliční dešťové vpusti s napojením na kanalizaci
- úprava délky datových chrániček dle skutečného zaměření, doplnění chráničky AROT DN 50
- úprava rozsahu podkladních vrstev komunikace (částečné ponechání stávajících)
- drobné úpravy v řešení ohrub
- úprava stávajícího základu pod únikovým schodištěm z kulturního domu
- osazení nového lapače střešních splavenin pro možnost napojení budoucího dešťového svodu ze stříšky nad vstupem do smuteční síně

## Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohody na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

*"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.403.072,15,- Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "*

se ruší a nahrazuje se textem:

*"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.329.781,87 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."*

## Čl. 3


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi konané dne 18.1.2021 pod bodem č. 10/35/RM/2021.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový položkový rozpočet.

V Novém Městě na Moravě

Dne ...12. 09. 2022.....

Za



Michal Šmarda  
starosta




2

V Novém Městě na Moravě

Dne ...9. 9. 2022.....

Za zhotovitele:



Ondřej Šandera  
jednatel

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

Nové Město na Moravě

598 800 DIČ: CZ25509187

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2862 Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM\_celoplošná oprava povrchů  
**Objekt:** 003 Změnové rozpočty  
**Rozpočet:** 003.1 Změnový rozpočet 1

**Objednatel:** MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900  
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900  
 59231 Nove Mesto na Morave-Nove Mesto na Moravě

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-92 790,28
PSV	1 180,00
MON	18 320,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-73 290,28</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-73 290,28 CZK
Základní DPH	21 %	-15 390,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -88 681,24 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 2862 - Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM\_celoplošná oprava povrchů

Popis objektu: 003 - Změnové rozpočty

Popis rozpočtu: 003.1 - Změnový rozpočet 1

## řekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-800,42	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			461,01	-0,6
5	Komunikace	HSV			-55 274,38	75,4
8	Trubní vedení	HSV			23 402,00	-31,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-454,67	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 180,00	-1,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			18 320,00	-25,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-60 123,82	82,0
Cena celkem					-73 290,28	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	003	Změnové rozpočty
R:	003.1	Změnový rozpočet 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-800,42</b>
1	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	353,83000	33,30	11 782,54
2	113107627R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.27 cm	m2	-353,83000	65,10	-23 034,33
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	2,00000	506,00	1 012,00
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,95000	418,50	2 071,58
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00000	1 428,00	4 284,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,30000	139,50	460,35
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,50000	546,00	819,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,32000	1 367,00	1 804,44
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>461,01</b>
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,33000	1 397,00	461,01
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-55 274,38</b>
10	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	409,00000	126,50	51 738,50
11	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-409,00000	263,00	-107 567,00
12	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	0,60000	263,00	157,80
Přípočet zpevněné plochu u dveří do smuteční síně						
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,60000	292,50	175,50
Přípočet zpevněné plochu u dveří do smuteční síně						
14	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	0,63000	350,50	220,82
Přípočet zpevněné plochu u dveří do smuteční síně						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>23 402,00</b>
15	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,20000	3 390,00	678,00
16	800-001	D+M přesuvka kanalizační KG 200	kus	1,00000	653,00	653,00
17	800-002	D+M trubka kanalizační KG 200 SN 8	m	2,00000	856,00	1 712,00
18	800-003	D+M litinový poklop DN 600 mm	ks	1,00000	7 705,00	7 705,00
19	800-004	D+M trubka kanalizační KG 160 SN 8	m	5,50000	468,00	2 574,00
20	894411010RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,74 m	kus	1,00000	10 080,00	10 080,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-454,67</b>
21	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	-14,28000	178,00	-2 541,84
22	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	-1,53000	138,50	-211,91
Odpočet obrubníku u dveří do smuteční síně						
23	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	14,28000	161,00	2 299,08
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 180,00</b>
24	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	1,00000	1 180,00	1 180,00
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>18 320,00</b>
25	220-001	D+M chránička 2x HDPE 12/8, včetně napojení a zemních prací	m	-6,00000	480,00	-2 880,00
26	220-003	D+M chránička AROT DN50, včetně zemních prací	m	53,00000	400,00	21 200,00



## Položkový rozpočet

S:	2862	Vodovodní přípojka pro kulturní dům v NMNM_celoplošná oprava povrchů
O:	003	Změnové rozpočty
R:	003.1	Změnový rozpočet 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-60 123,82</b>
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-87,97750	244,00	-21 466,51
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 231,68500	17,10	-21 061,81
29	979990103R00	Poplatek za uložení suti - štěrkodř	t	-87,97750	200,00	-17 595,50