



## DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitelem

zastoupená ve věcech technických: [REDAKCE]

*zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných organizací při MŠMT*

IČO: 60077344 a DIČ: CZ60077344

bankovní spojení: č. účtu: 600773445/0300 (ČSOB a.s.)

ID datové schránky: r84nds8

(dále jen jako „*Objednavatel*“)

a

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s. r. o.

se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupená: [REDAKCE], jednatelkou společnosti

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362*

DIČ: CZ48201952

bankovní spojení: č. účtu: 164204165/0600 (MONETA Money Bank a.s.)

ID datové schránky: bcrsnxw

(dále jen jako „*Zhotovitel*“),

a společně též jako „*Smluvní strany*“ a každý samostatně pak jako „*Smluvní strana*“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením čl. XII. - bod 12.5 smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2019, tento dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek\_1*“):

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 8. 7. 2022 uzavřely, a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky „Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. Areál Sádka – objekt B – Rekonstrukce stravovacího prostoru“, smlouvu o dílo, na jejímž základě se Zhotovitel Objednavateli zavázal k popisované rekonstrukci stravovacího prostoru v areálu Objednavatele – Na Sádkách 7, České Budějovice (dále jen „*Smlouva*“), a to v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací společností Atelier A4 s. r. o.

### II. Další ustanovení

1. V průběhu stavebních prací však byly zjištěny nové skutečnosti, které ale výše zmíněná projektová dokumentace nepředpokládala a jejichž důsledkem nastala nutnost provedení dodatečných stavebních prací, jež jsou nezbytné k řádnému splnění díla.
2. Předmět a rozsah dodatečných stavebních prací včetně jejich příslušné konkretizace a určené hodnoty je podrobně upraven na Změnovém listu, který je i současně Přílohou č. 1 tohoto Dodatku\_1.
3. Smluvní strany se dohodly na pokračování smluvených stavebních prací dle původního předmětu veřejné zakázky s tím, že dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu Zhotoviteli v souladu s § 4 písm. b) bod 2 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kdy předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky



a její hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### III. Změny smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně původní Smlouvy, respektive na její úpravě tak, že se v níže uvedených bodech (podbodech):

1. **č. 3.3. - čl. III.** Smlouvy, vztahujícímu se k Obecnému popisu díla, pokračuje znění druhé věty ohledně zadání a rozsahu uvažované rekonstrukce:

*„.....a též z dodatečně navrhovaného (zjištěného) Změnového listu Objednavatele.“*

2. **č. 4.1. - čl. IV.** Smlouvy, vztahujícímu se k Době zhotovení díla, nahrazuje a zpřesňuje původně stanovený termín ukončení prací (do 60ti dnů od podpisu smlouvy o dílo) zněním:

*„ dobání gastro vybavení do 31. 10. 2022 a následná montáž gastro vybavení do 14. 11. 2022.“*

3. **č. 6.1 – čl. VI.** Smlouvy, vztahujícímu se k Ceně díla, upravuje a navyšuje o cenu tzv. zjištěných víceprací v částce 131.274,- Kč bez DPH (a 27.567,54,- Kč DPH) ve znění:

Cena bez DPH (Kč)	3.276.705,30
sazba (v %)	21
výše DPH (Kč)	688.108,10
cena včetně DPH (Kč)	3.964.813,40

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem\_1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek\_1 řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.).
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku\_1, jakož i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem\_1 souvisejících podkladů, budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem.
4. K zajištění zveřejnění Dodatku\_ se tímto zavazuje Objednavatel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Příloha č. 1 – Změnový list, upřesněný o popis víceprací včetně dopadů do termínu zhotovení díla včetně jeho ceny.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednavatel a Zhotovitel obdrží po dvou (2).
7. Na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své vlastnoruční podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku\_1.

V Českých Budějovicích dne: .....

V Hluboké nad Vltavou dne: .....

.....  
Za Objednavatele:

.....  
Za Zhotovitele:

Biologické centrum AV ČR v. v. i.

STAVITELSTVÍ Karel Vácha a syn, s. r. o.

.....  
ředitel BC

.....  
jednatelka společnosti