

## **SMLOUVA O DÍLO**


**č. 0046461/2022**

**k provedení stavby:**

**„Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV“ v objektu SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- 1. objednatel: Střední škola dostihového sportu a jezdeckví**  
se sídlem: **U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle**  
zastoupený: **Ing. Soňa Froňková – ředitelka školy**  
IČ: **00069621**  
DIČ:  
bankovní spojení: **PPF banka a. s.**  
č. účtu: 

(dále jen "objednatel")

**a**

- 2. zhotovitel: MOZAIK spol. s r.o.**  
se sídlem: **Za Strahovem 277/14 , 169 00 PRAHA 6 - Břevnov**  
zastoupený: **Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti**  
zapsaná v OR **u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029**  
bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Praha 6**  
číslo účtu:   
IČ: **493 57 999**  
DIČ: **CZ4935799**

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046461

Název stavby: „Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV“

Místo stavby: objekt SŠ - U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

Zadavatel a investor: SŠ dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce „Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV“ v objektu Střední školy dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na pozdější dodání digestoře a s tím souvisejících dalších zařízení – připojení cvičných stolů na plyn vodu a kanalizaci a z dalších dokončovacích prací, a to v souladu s rozsahem zadávací projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s § 27 a § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **31. 05. 2022**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: **81 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 27. 06. 2022**  
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 15. 09. 2022**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **08. 06. 2022**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 10. 08. 2022



*objednatel*

Ing. Soňa Froňková Ph.D.  
ředitelka SŠ dostihového sportu a jezdeckví  
U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle

V Praze dne: 10. 08. 2022



*zhotovitel*

Mgr. Jan Dvořák  
jednatel společnosti  
MOZAIK spol. s r.o.

**STŘEDNÍ ŠKOLA  
DOSTIHOVÉHO SPORTU  
a JEZDECTVÍ ④  
PRAHA 5 - VELKÁ CHUCHLE**