

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00458/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ing. Zdeňka Šmídová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(DIČ CZ00253014)

IČ 00253014

bankovní spojení

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX

číslo účtu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxx.. xxx xxx xxx xxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PROFASTAV s.r.o.

se sídlem

U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor

zástupce pro věci smluvní

xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické

xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: x. xxxxxxxx xxxxx

IČ 06239790

DIČ CZ06239790

obchodní rejstřík

KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 26453

bankovní spojení

xx x.x., xxxxxxx xxxxx

číslo účtu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve Změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a posun termínu realizace stavby z důvodu prodloužení dodávky materiálu a zajištění připojení na elektrickou energii ze strany objednatele.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA a čl. ze smlouvy o dílo, které nově zní:

V. CENA

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	579 758,- Kč
Změnový list č. 1 bez DPH	20 389,- Kč

Změnový list č. 2 bez DPH	31 270,19,- Kč

Dodatek č. 1 celkem bez DPH	51 659,19,- Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1:

Celkem bez DPH	631 417,19 Kč
DPH 21 %	132 597,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	764 014,80 Kč

Součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho novelizace. Dodatek je uzavřen v souladu se Směrnicí rady města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- **Termín ukončení prací je stanoven na 31.10.2022.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Změnové listy č. 1 a 2

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své elektronické podpisy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
jednatel

Změnový list č.1:

Název akce: Zřízení veřejného WC - odpočinková zóna Jordán

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00458/2022
Projektant: xx. xxxx. xxxxx xxxxxxxxx
Stavební objekt/část stavby: xxx. xxxx. xxxxx xxxxxxxxx
Technický popis změny stavby: Elektrické vytápění podlahy, termostat

Dopad na cenu: méněpráce: - 0 Kč bez DPH
vícepráce: 20 379,- Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: +/- **20. 379,- Kč bez DPH**

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Rozpočet

Investor:

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

Stavba: Černá Perla - více práce

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Elektrická rohož pod dlažbu	m2	9,180	1 140,00	10 465,20
Termostat	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
Montáž podlahové rohože pod dlažbu	m2	9,180	560,00	5 140,80
M-bus pro dálkový odečet vody pro vodoměr	ks	1,000	1 318,00	1 318,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	195,00	1 365,00
Celkem bez DPH				20 389,00

Změnový list č.2:

Název akce: Zřízení veřejného WC - odpočinková zóna Jordán

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **PROFASTAV s.r.o.**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele **SD/00458/2022**
Projektant: xx. xxxx. xxxxx xxxxxxxx
Stavební objekt/část stavby: xxx. xxxx. xxxxx xxxxxxxx
Technický popis změny stavby: **Stavební úpravy vstupních dveří a krycí lišty okolo dveří v zateplení objektu**

Dopad na cenu: méněpráce: - 0 Kč bez DPH
vícepráce: 31 270,19 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: +/- 31 270,19 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

