

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4179/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423530005

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka 9396

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

bank. spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **85-20**
(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.11.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice“ ve znění jejích dodatků č.1 až 4s účinností Smlouvy ke dni 2.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 – Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení, se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění a posunutí termínu 3. dílčí etapy je skutečnost, že pro úspěšné dokončení prací, jejichž rozsah je stanoven dodatkem č. 1, je vyžadována součinnost objednatele, který má zajistit geologický průzkum poruch v trati železničního spodku na dalších sesuvných územích, který dlouhodobě monitoruje. Projekt těchto průzkumných prací byl objednateli ze strany zhotovitele předán, avšak po expertýze geologického konzultanta bylo doporučeno zařadit navíc ještě monitoring sesuvného území. Tento požadavek je konzultován s O13 GŘ Správy železnic s.o. , avšak do současné doby nebylo přijato definitivní stanovisko, proto do současné doby nedošlo k jeho faktickému zadání. Jeho výsledky tak zatím nemohly být z výše uvedených důvodů zohledněny do projektu železničního svršku a spodku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše

uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se dílčí lhůta** - Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení a posouvá se o 3 měsíce, když tato změna je v příloze č. 5 barevně odlišena.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu tohoto dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



08.09.2022 12:49

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Date: 2022.08.25 15:25:33+0200
Foxit PDF Reader Version: 12.0.0

.....
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Provedení a vyhodnocení průzkumů (specifikovaných v bodě	Předávací protokol
1a. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od účinnosti dodatku č.1	Dílčí předání DUSP+PDPS - přejezdy k připomínkám	Předávací protokol
1b. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od účinnosti dodatku č.1	Dílčí předání DUSP+PDPS - přejezdy čistopis	Předávací protokol
1c. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od ukončení etapy č. 1b	Nabytí právní moci stavebního povolení - přejezdy	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli, Předávací
2. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od termínu 1. Dílčí etapy	Návrh variant dle bodu 4.8.2. ZTP	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od termínu 2. Dílčí etapy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané
8. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 8. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
10. Dílčí etapa	(předpoklad 4/2024 – 10/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 19 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta na základě měsíčního odsouhlasení
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2025</u> (v závislosti na zahájení 10 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)