

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2022	ze dne 09. 08. 2022
STAVBA:	Kotelna K40, Lidická - výměna CZT (č. p. 1633 - 1639)	
Číslo smlouvy objednatele:	0321/1S/2022	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	DLOHÝ TECHNOLOGY s.r.o., Jinonická 24, 150 00 Praha	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 7	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce - Při realizaci bylo zjištěno větší poškození stávající šachty a chybějící vyzdívky v kanálu v místě připojení objektů tak, aby nedošlo k zasypaní kanálu pískem a zeminou. Provozovatel trval na ochraně potrubí u kompenzací. Na zakrytí nelze použít stávající panely, které jsou malé, a je nutné použít silniční panely. Jedná se o dodávku a montáž nových silničních panelů. V PD nebylo uvažováno s odvozem a likvidací rozpadlých stávajících panelů, které již nelze zpětně použít. **Méněpráce** - Odpočítává se výsadby jednoho stromu, která byla již provedena v rámci I. etapy. Odpočítává se dodávka montáž nových panelů, které měli nahradit poničená stávající panely. Provozovatel rozhodl, že stávajících panelů je dostatek na zajištění ochrany potrubí a nové panely nepožaduje.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-210 512,13 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	135 959,78 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-74 552,35 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.08.2022
Nový termín dokončení díla:	xxx

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

REINVEST spol. s r.o.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 7A4