



## **DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník*

na dodávku stavby na akci:

### **„REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** SBD, spol.s r.o.  
**Adresa:** U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 26967731  
**DIČ :** CZ026967731  
**Bankovní spojení:** ČSOB pobočka Hodonín, č.ú. 196233534/0300  
**Zastoupen:** Pavol Dvorský, jednatel společnosti  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 48767

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0328/150 (dále jen „**Smlouva**“).

#### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

340 017,35 Kč bez DPH

71 403,64 Kč DPH 21%

411 420,99 Kč vč. DPH 21%

**Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.2: 205 608,39 Kč vč. DPH**

	<b>KČ (bez DPH)</b>	<b>KČ (s DPH)</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>340 017,35</b>	<b>411 420,99</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>- 170 093,06</b>	<b>-205 812,60</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD</b>	<b>12 762 255,85</b>	<b>15 442 329,58</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.1</b>	<b>371 689,46</b>	<b>449 744,25</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.2</b>	<b>169 924,29</b>	<b>205 608,39</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>13 303 869,63</b>	<b>16 097 682,25</b>

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje následovně:

**13 303 869,63 Kč bez DPH**

**2 793 812,62 Kč DPH 21%**

**16 097 682,25 Kč vč. DPH**

2.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**Do 298 dnů od zahájení stavebních prací.**

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

### **3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.2, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín*

*Datum a číslo usnesení: 23.8.2022, usnesení č. 622/22*

V Hodoníně, dne 29.2022

V Hodoníně, dne 5.9.2022

**Objednatel**

*Razítko:*

*Podpis:*

.....  
Libor  
staros

**Zhotovitel**

*Razítko:*

*Podpis:*

.....  
Pavol Dvorský  
jednatel