

ke sml. 4956/21 T. 1870



KUJIP0181T9A

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 10. 2021 (ID č. 148 629) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č.155747

„Domov Jeřabina Pelhřimov – Onšov – oprava oplocení areálu a oprava kuchyně“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602362, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
se sídlem:	Nádražní 998, Humpolec 396 24
zastoupený pro věci smluvní:	František Kubů – předseda představenstva Jiří Kos – člen představenstva
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.):	Jiří Kos – člen představenstva
zástupce pro věci technické:	Jiří Kos – člen představenstva
osoba pověřená vedením stavby:	Jiří Kos - hlavní stavbyvedoucí
IČO:	466 79 120
DIČ:	CZ 466 79 120
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2021, ID č. 148 629 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro dokončení akce.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	11 789 493,61Kč
DPH 15%:	1 768 424,04Kč

Cena díla celkem s DPH činí 13 557 917,65 Kč

slovy: třináct milionů pět set padesát sedm tisíc devět set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	11 699 604,37 Kč
DPH 15%:	1 754 940,66 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13 454 545,03 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	658 605,37 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 568 716,13 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	89 889,24 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

úkázek,
a jsou
izací
ěny

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)


V Humpolci dne 8.9.2022

V Jihlavě dne 8.9.2022



František Kubů
předseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina



Jiří Kos
člen představenstva



44

EKAPITULACE STAVBY

Číslo: 12-2021
Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně - Změnové listy

KSO:
Místo: Onšov 1

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 889,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	89 889,24	13 483,39

Cena s DPH v CZK 103 372,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-2021

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Orišov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně - Změnové listy

Místo: Orišov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 889,24	103 372,63
D.1	Dodatek č.1	89 889,24	103 372,63
ZI. 1	Změnové listy méněpráce	-568 716,13	-654 023,55
ZI. 1.1	Gastro - SO 01b Nové konstrukce	-67 400,00	-77 510,00
ZI. 1.2	Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce	-13 542,64	-15 574,04
ZI. 1.3	Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika	-30 764,47	-35 379,14
ZI. 1.4	Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E	-234 564,20	-269 748,83
ZI. 1.5	Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení	-26 597,87	-30 587,55
ZI. 1.6	Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek	-7 262,60	-8 351,99
ZI. 1.7	Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod	-188 584,35	-216 872,00
ZL. 2	Změnové listy vícepráce	658 605,37	757 396,18
ZI. 2.1	Gastro - SO 01b Nové konstrukce	167 571,00	192 706,65
ZI. 2.2	Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce	74 851,92	86 079,71
ZI. 2.3	Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika	28 558,57	32 842,36
ZI. 2.4	Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E	162 333,00	186 682,95
ZI. 2.5	Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení	72 112,59	82 929,48
ZI. 2.6	Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek	63 317,02	72 814,57
ZI. 2.7	Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod	64 470,00	74 140,50
ZI. 2.8	Nové oplocení	25 391,27	29 199,96



STATUS
stavební a.s.

396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:**Zhotovitel:**

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH**-67 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	-67 400,00	15,00%	-10 110,00

Cena s DPH**v CZK****-77 510,00**

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

ZI. 1.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

Místo:

Onšov 1

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 400,00

D5 - M.Č. 01.17 - SKLAD POTRAVIN

-67 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-67 400,00

D D5

M.Č. 01.17 - SKLAD POTRAVIN

-67 400,00

1	K	Pol29	univerzální kuchyňský robot, s díží 24 litrů, - 3 pracovní rychlosti, - manuální zdvih díže, - nerezový bezpečnostní záryt, - vč. základní výbavy: metla, hák, míchač, - hmotnost 110 kg, - rozměry: 560x570x910 mm	ks	-1,000	56 500,00	-56 500,00
2	K	Pol30	náhradní kotlík, objem 24 litrů, - nerezové provedení,	ks	-1,000	4 800,00	-4 800,00
3	K	Pol33	podstavec snížený pod robot, - nerezové zátěžové provedení, - ocelové výškově stavitelné patky, - rozměry: 600x600 mm	ks	-1,000	6 100,00	-6 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 542,64

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-13 542,64	15,00%	-2 031,40

Cena s DPH

v CZK

-15 574,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ĚKAPITULACE ĀLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 542,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 405,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 951,41

997 - Přesun sutě

-824,80

998 - Přesun hmot

-629,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 137,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-3 137,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 542,64

D HSV Práce a dodávky HSV -10 405,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 951,41

1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	-35,640	250,00	-8 910,00
2	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu	m3	-0,203	204,00	-41,41

D 997 Přesun sutě -824,80

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-0,713	110,00	-78,43
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-11,408	12,30	-140,32
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-0,713	850,00	-606,05

D 998 Přesun hmot -629,00

6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,629	1 000,00	-629,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV -3 137,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -3 137,43

7	K	711141559R1	Napojení NAIP na stávající hydroizolaci včetně očištění styku	m	-14,900	190,00	-2 831,00
8	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-6,780	31,50	-213,57
9	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-30,446	3,05	-92,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

ZI. 1.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-30 764,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-30 764,47	15,00%	-4 614,67

Cena s DPH

v CZK

-35 379,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:
Zl. 1.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

Místo: Onšov 1
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-30 764,47
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 764,47
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-30 764,47

ÓUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3: ZI. 1.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-30 764,47

D PSV Práce a dodávky PSV

-30 764,47

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-30 764,47

1	K	725532111	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	-1,000	8 500,00	-8 500,00
2	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00
3	K	725532116.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 100 zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	-1,000	10 200,00	-10 200,00
4	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	-307,000	0,21	-64,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-234 564,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-234 564,20	15,00%	-35 184,63

Cena s DPH

v CZK

-269 748,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3: **Zl. 1.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E**

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-234 564,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-234 564,20

8 - Trubní vedení

-230 919,20

998 - Přesun hmot

-3 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E

Místo:

Onšov 1

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-234 564,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-234 564,20

D 8

Trubní vedení

-230 919,20

1	K	89421111R41	Osazení retenční nádrže 15m3 s obetonováním nebo obsypem	kus	-2,000	37 000,00	-74 000,00
2	K	89421111R5	Zapojení retenční nádrže 15m3 do systému včetně úpravy prostupu a napojení na rozvody	kus	-2,000	10 000,00	-20 000,00
3	K	89421111R4	Retenční nádrž 15m3 včetně podkladu	kus	-2,000	42 000,00	-84 000,00
4	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	-3,000	4 000,00	-12 000,00
5	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	-2,000	4 000,00	-8 000,00
6	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-3,000	4 000,00	-12 000,00
7	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-7,000	1 830,00	-12 810,00
8	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,000	2 490,00	-2 490,00
9	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-8,000	85,40	-683,20
10	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	-8,000	617,00	-4 936,00

D 998

Přesun hmot

-3 645,00

11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-3,645	1 000,00	-3 645,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:**Zhotovitel:**

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH**-26 597,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-26 597,87	15,00%	-3 989,68

Cena s DPH**v CZK****-30 587,55**

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

ZI. 1.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení

Místo:

Onšov 1

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 597,87

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 597,87

5 - Komunikace pozemní

-10 692,51

8 - Trubní vedení

-13 826,00

998 - Přesun hmot

-2 079,36

POPIS PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:
Zl. 1.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-26 597,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-26 597,87
D	5		Komunikace pozemní				-10 692,51
1	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	-12,606	145,00	-1 827,87
2	K	564851111	Podklad ze štěrkočtře ŠD tl 150 mm	m2	-12,606	125,00	-1 575,75
3	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	-9,466	362,00	-3 426,69
4	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	-5,506	380,00	-2 092,28
5	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	-5,531	320,00	-1 769,92
D	8		Trubní vedení				-13 826,00
6	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	-5,000	1 500,00	-7 500,00
7	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	-5,000	670,00	-3 350,00
8	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	-5,000	75,20	-376,00
9	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	-5,000	520,00	-2 600,00
D	998		Přesun hmot				-2 079,36
10	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-2,888	720,00	-2 079,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek

Datum a podpis

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 262,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-7 262,60	15,00%	-1 089,39

Cena s DPH

v CZK

-8 351,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

ZI. 1.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek

Místo: Onšov 1
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-7 262,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 262,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 391,00
998 - Přesun hmot	-871,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:**Zl. 1.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek**

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-7 262,60**

D HSV Práce a dodávky HSV -7 262,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 391,00

1	K	91623111R	D+M Obruba z ocelové pásoviny tl. 8 mm	m	-18,260	350,00	-6 391,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot -871,60

2	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-2,179	400,00	-871,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

EKAPITULA
Stavba: D
Obj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-188 584,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-188 584,35	15,00%	-28 287,65

Cena s DPH

v CZK

-216 872,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:
Zl. 1.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -188 584,35

HSV - Práce a dodávky HSV -188 584,35

1 - Zemní práce -95 521,54

4 - Vodorovné konstrukce -3 495,00

8 - Trubní vedení -53 756,81

998 - Přesun hmot -35 811,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

Zl. 1.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-188 584,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-188 584,35
D	1		Zemní práce				-95 521,54
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-8,000	790,00	-6 320,00
2	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-57,416	790,00	-45 358,64
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-23,035	250,00	-5 758,75
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-161,245	12,00	-1 934,94
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-23,035	140,00	-3 224,90
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-34,553	77,00	-2 660,58
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-23,035	18,00	-414,63
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	-51,876	150,00	-7 781,40
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-6,355	1 020,00	-6 482,10
10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-4,710	424,00	-1 997,04
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-13,980	220,00	-3 075,60
12	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-27,960	376,00	-10 512,96
D	4		Vodorovné konstrukce				-3 495,00
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-4,660	750,00	-3 495,00
D	8		Trubní vedení				-53 756,81
14	K	72222415R1	Ventil zahradní mosazný 1"	kus	-3,000	1 000,00	-3 000,00
15	K	72222415R2	Výtokové místo, kotvení prvek	kus	-3,000	2 500,00	-7 500,00
16	K	72222415R3	Ponorné čerpadlo 4,7bar, 1,1kW, 6600 l/h s tlakovým spínačem a integr.filtrem	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00
17	K	72222415R4	Tlaková zkouška těsnosti potrubí - DN do 40	soubor	-1,000	350,00	-350,00
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-161,342	60,00	-9 680,52
19	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	-163,762	45,00	-7 369,29
20	K	877161101	Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-4,000	75,00	-300,00
21	M	WVIN.FF485881 R	Přechodová vložka vnitřní závit 32-1"	kus	-4,000	800,00	-3 200,00
22	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-11,000	201,00	-2 211,00
23	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	-11,000	262,00	-2 882,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	877161113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-3,000	223,00	-669,00
25	M	28615011	tvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	-3,000	272,00	-816,00
26	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži rovných	kus	-2,000	916,00	-1 832,00
27	M	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm	kus	-2,000	2 000,00	-4 000,00
28	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-1,000	707,00	-707,00
29	M	59225780	deska betonová zákrytová na skruž pùlená 118x7,5cm	kus	-1,000	1 240,00	-1 240,00
	D	998	Přesun hmot				-35 811,00
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-35,811	1 000,00	-35 811,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
 Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 571,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	167 571,00	15,00%	25 135,65
Cena s DPH	v CZK		192 706,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 571,00

D5 - M.Č. 01.17 - SKLAD POTRAVIN

167 571,00

D6 - M.Č. 01.02 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ A VÝDEJNA

18 646,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.1 - Gastro - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 571,00

D D5 M.Č. 01.17 - SKLAD POTRAVIN

167 571,00

1	K	778800R03	univerzální kuchyňský robot, s díží 60 litrů, - 3 pracovní rychlosti, - manuální zdvih díže, - nerezový bezpečnostní záryt, - vč. základní výbavy: metla, hák, míchač, - hmotnost 300 kg, - rozměry: 638x778x1316 mm	ks	1,000	148 925,00	148 925,00
---	---	-----------	--	----	-------	------------	------------

D D6 M.Č. 01.02 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ A VÝDEJNA

18 646,00

2	K	778800R01	příjmový stůl se sklápnou deskou, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - svařované provedení, - rozměry: 1055x735x900 mm	soubor	1,000	15 525,00	15 525,00
3	K	778800R02	roštová police do vstupního mycího stolu, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - svařované provedení, - rozměry: 910x610x25 mm	soubor	1,000	3 121,00	3 121,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 851,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	74 851,92	15,00%	11 227,79

Cena s DPH

v CZK

86 079,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

Místo:

Onšov 1

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 851,92

HSV - Práce a dodávky HSV

52 186,52

2 - Zakládání

4 279,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 056,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 457,20

997 - Přesun sutě

17 481,56

998 - Přesun hmot

7 911,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 665,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 709,06

713 - Izolace tepelné

10 956,34

POPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.2 - Oprava kuchyně - SO 01b Nové konstrukce

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 851,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 186,52
D		2	Zakládání				4 279,86
1	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,534	2 790,00	4 279,86
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 056,90
2	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,795	3 820,00	6 856,90
3	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,044	50 000,00	2 200,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 457,20
4	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,728	1 500,00	10 092,00
5	K	974042554	Vysekání rýh v diažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	9,400	358,00	3 365,20
D		997	Přesun sutě				17 481,56
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,112	110,00	1 662,32
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,792	12,30	2 974,04
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,112	850,00	12 845,20
D		998	Přesun hmot				7 911,00
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,911	1 000,00	7 911,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 665,40
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 709,06
10	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	21,580	10,10	217,96
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	48 300,00	289,80
12	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	43,160	102,00	4 402,32
13	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	49,634	130,00	6 452,42
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	113,625	3,05	346,56
D		713	Izolace tepelné				10 956,34
15	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,160	23,00	992,68

KRYCÍ LIST
Stavba:
Dot:
C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
16	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	44,023	222,00	9 773,00
17	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	107,658	1,77	190,55

Jena celkem [CZK]
9 773,11
55)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:
ZI. 2.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

KSO:
Místo: Onšov 1

CC-CZ:
Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 558,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	28 558,57	15,00%	4 283,79

Cena s DPH **32 842,36** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
 Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3: Zl. 2.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 558,57
PSV - Práce a dodávky PSV	28 558,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 188,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 088,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 281,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.3 - Zdravotechnika - SO 01c - Zdravotechnika

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 558,57

D PSV Práce a dodávky PSV 28 558,57

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 188,29

1	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	9,400	310,00	2 914,00
2	K	721174005	Potrubí kanalizační svodné DN 110	m	9,000	571,00	5 139,00
3	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	80,530	1,68	135,29

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 088,58

4	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné do D 25 mm	m	19,600	205,00	4 018,00
5	M	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 4m	m	19,600	52,00	1 019,20
6	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	50,372	1,02	51,38

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 281,70

7	K	725532124.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 160 zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	15 249,68	15 249,68
8	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	152,497	0,21	32,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

EKAPIT
Stavba

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			162 333,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	162 333,00	15,00%	24 349,95

Cena s DPH	v CZK	186 682,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 333,00

HSV - Práce a dodávky HSV

162 333,00

8 - Trubní vedení

160 500,00

998 - Přesun hmot

1 833,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.4 - Retence dešťových vod - SO 04a větev A-E

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							162 333,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				162 333,00
	D	8	Trubní vedení				160 500,00
1	K	89421111R42	Osazení retenční nádrže 20m3 s obetonováním nebo obsypem	kus	1,000	62 000,00	62 000,00
2	K	89421111R51	Zapojení retenční nádrže 20m3 do systému včetně úpravy prostupu a napojení na rozvody	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
3	K	89421111R43	Retenční nádrž 20m3 včetně podkladu	kus	1,000	82 000,00	82 000,00
	D	998	Přesun hmot				1 833,00
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,833	1 000,00	1 833,00

KRYCÍ LI
Stavba

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 112,59
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	72 112,59	15,00%	10 816,89

Cena s DPH	v CZK	82 929,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3: **ZI. 2.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení**

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 112,59

HSV - Práce a dodávky HSV

72 112,59

2 - Zakládání

71 922,51

998 - Přesun hmot

190,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

Zl. 2.5 - Oprava oplocení - SO 02 Oprava oplocení

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 112,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 112,59
D		2	Zakládání				71 922,51
1	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	76,432	941,00	71 922,51
D		998	Přesun hmot				190,08
2	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,264	720,00	190,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

Zl. 2.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**63 317,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	63 317,02	15,00%	9 497,55

Cena s DPH**v CZK****72 814,57**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:
Zl. 2.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek

Místo: Onšov 1
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		63 317,02
HSV - Práce a dodávky HSV		11 155,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 082,01
998 - Přesun hmot		2 073,20
PSV - Práce a dodávky PSV		52 161,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud		46 030,00
764 - Konstrukce klempířské		6 131,81

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy
Objekt: D.1 - Dodatek č.1
Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce
Úroveň 3:

Zl. 2.6 - Zahradní altány - SO 03a Zahradní altán a SO 03b Přístřešek

Místo: Onšov 1
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 317,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 155,21
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 082,01
1	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,260	206,00	3 761,56
2	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	18,260	95,10	1 736,53
3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,096	3 270,00	3 583,92
D	998		Přesun hmot				2 073,20
4	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,183	400,00	2 073,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 161,81
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				46 030,00
5	K	741210R01	Montáž rozvaděče, rozvodů a osvětlení	soubor	1,000	16 740,00	16 740,00
6	M	741000R02	dodávka materiálu	soubor	1,000	23 870,00	23 870,00
7	K	741210R03	Stavební přípomoci elektroinstalací	soubor	1,000	5 420,00	5 420,00
D	764		Konstrukce klempířské				6 131,81
8	K	764248R01	Oplechování kleštín z TiZn předzvětrátého plechu rš 330 mm	m	10,000	604,00	6 040,00
9	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	60,400	1,52	91,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

Zl. 2.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	64 470,00	15,00%	9 670,50

Cena s DPH

v CZK

74 140,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Projekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Práce: ZI. 2.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 470,00

HSV - Práce a dodávky HSV

64 470,00

8 - Trubní vedení

64 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

Zl. 2.7 - Zahradní vodovod - SO 04b Zahradní vodovod

Místo:

Onšov 1

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 470,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 470,00
D		8	Trubní vedení				64 470,00
1	K	722000R01	Zahradní vodovod - propojení stávajícího vedení včetně zemních prací, dodávka a montáž dvou kusů piliřků včetně vybavení, dodávka a montáž technologie retenční nádrže	soubor	1,000	64 470,00	64 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.8 - Nové oplocení

KSO:

Místo: Onšov 1

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 391,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	25 391,27	15,00%	3 808,69

Cena s DPH

v CZK

29 199,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OUPIS PR

Stavba: r

Ok.

Stavba: Domov Jeřabina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt: D.1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:
ZI. 2.8 - Nové oplocení

Místo: Onšov 1
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 391,27
HSV - Práce a dodávky HSV	25 391,27
1 - Zemní práce	2 720,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 710,32
998 - Přesun hmot	960,21

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Domov Jeřábina Pelhřimov - Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně -
Změnové listy

Objekt:

D.1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

ZI. 2.8 - Nové oplocení

Místo: Onšov 1

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 391,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 391,27
D		1	Zemní práce				2 720,74
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	9,500	281,00	2 669,50
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,168	305,01	51,24
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				21 710,32
3	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	19,000	435,01	8 265,19
4	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	15,000	265,01	3 975,15
5	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	4,000	255,00	1 020,00
6	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	40,000	122,01	4 880,40
7	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm	m	42,000	84,99	3 569,58
D		998	Přesun hmot				960,21
8	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	3,405	282,00	960,21