



DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo
na akci

ke sml. 4474/21 T. 1863

„Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
Tel:	+420 564602419; +420 56460205
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123 - 6403810267/0100

a

Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s.
se sídlem:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zastoupený:	Jaroslavem Tříletým
zástupce pro věci smluvní:	Josef Bastl, Jaroslav Tříletý
zástupce pro věci technické:	Karel Svoboda
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Marek Lovicar
tel./fax:	602 780 466
IČO:	25569554
DIČ:	CZ25569554
bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.
číslo účtu:	6687140217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně oddíl B, vložka 3034

2. Předmět dodatku

Předmětem toho dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ID: 147620 ze dne 24. 08. 2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.09.2021 a ve znění Dodatku č.2 ze dne 04.07.2022 (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku odečtu neprovedených prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané v soupisu, který je nedílnou součástí Smlouvy. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 4.3. a čl. 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: **5 749 353,01 Kč**

slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc tři sta padesát tři korun českých a jeden halér

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH:	5 771 853,01 Kč
Cena víceprací a méněprací:	
Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 22 500,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	- 22 500,00 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3

Cena díla bez DPH 5 749 353,01 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce C Z-C PA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace C Z-CPA 41.00.40.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina.
- 3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy: Soupis neprovedených prací

V Jemnici dne 29. 07. 2022

V Jihlavě, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Jaroslav Trřilety
Místopředseda představenstva



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Kraj Vysočina



Žitkova 182/57, 586 01 Jihlava

5

ZL č. 7	VRN-vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	29.07.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy	
Objekt:	VRN-vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2021		
Popis změny: Odpočet neprovedených prací		
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		-22 500,00
připočty:		
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		-22 500,00 CZK
		<small>lj. méněnáklad</small>

Dopad do termínu dokončení sta	NE	Přílohy ZL::	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
--------------------------------	----	--------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje **souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.**

v	Pelhřimově	dne	29.07.2022
			
	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice Tel: 565430773-5, fax: 568450731 IČO: CZ25569554, IČO: 25569554		
	Za zhotovitele Ing. Marek Lovičar		Za objednatele - Ing. Jan Kalina
			
	Za TDI - Ing. Michal Rataj		Za projektanta -

Soupis neprovedených prací



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady


Položka 3 - Dočasné dopravní opatření 1kpl 18 000,00

Položka 4 - Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek
dotačního titulu 1kpl 4 500,00

Celkem méněpráce

22 500,00 Kč



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkové
Žitkova 1862/57, 286 01 Jihlava



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554