

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

012

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

30.8.2022

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 104.2, SO 104.3, SO 201-15

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení úpravy nároží domu č.p. 1196, náměstí Trčků z Lípy zohledněné ve Změně č.1 dokumentace DSP + PDPS 08/2022:

- zárubní zídka oddělující komunikaci od jiné výškové pochozí plochy byla zrušena a nahrazena kamennými palisádami s odsazením 0.5 m od líce obrubníku komunikace; vnitřní zárubní zídka byla zrušena a nahrazena 3 stupňovým kamenných schodištěm; výše navrženými úpravami byl zvětšen průchozí profil pochozí plochy v místě rampy na 2.05 m; zároveň byl upraven sklon rampy na 8 % s délkou 3.6 m; umělá vodící linie propojující rampu s rohem č.p. 1196 bude zachována; místo umožňující přecházení přes Láneckou ulici se navrženou změnou nemění; na palisády budou osazeny zahrazovací sloupky, které budou spojeny řetízky ve dvou výškových úrovních.

V rámci ZL 10 byl omylem odečten poplatek za uložení na skládku u SO 104.2, SO 104.3 vybouraného betonu a asfaltového souvrství dle smlouvy o dílo. Tyto poplatky jsou ve stejné výši v rámci tohoto změnového listu vráceny zpět.

Cena za měněpráce je 74 432,04 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 402 856,49 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 012: 328 424,45 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	