

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

013

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

30.8.2022

Týká se části stavby: SO 001-1, SO 104.1

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:  
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

V rámci změn SO 001-1 uvažováno s odstraněním starého nefunkčního teplovodního kanálu v délce 86 m.

Cena za méněpráce je 79 629,12 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 656 966,20 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 013: 577 337,08 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	