

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2022/0057/ORI/1

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídllo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **StavoSport s.r.o.**
sídllo: Přehradní 233
763 16 Fryšták
zapsaný v Obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 70440
IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481
zástupce ve věcech smluvních: Marek Šmach
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Marek Šmach
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0057/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Víceúčelové hřiště v Bílavsku“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	51 400,00 Kč
DPH (21 %)	10 794,00 Kč
Cena méněprací vč. DPH	62 194,00 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	65 200,00 Kč
DPH (21 %)	13 692,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	78 892,00 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	2 387 001,70 Kč
DPH (21 %)	501 270,36 Kč
Celková cena vč. DPH	2 888 272,06 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 16.09.2022 na nový termín 30.09.2022. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 30.09.2022. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání.

II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 05.09.2022, číslo usnesení: 03/21/2022.

V Bystřici pod Hostýnem dne 06.09.2022

Ve Fryštáku dne 09.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Marek Šmach
jednatel