

Změnový list č. 2 ze dne 5. 9. 2022

Název stavby:	18. ZŠ Okružní - výměna původních dřevěných oken a dveří	
Číslo smluvního vztahu:	62/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ELA-PLAST s.r.o.	
Radniční 1/2	Na Pavlu 2191	
434 01 Most	436 01 Litvínov	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IV, V a XII SOD. Změna se týká ceny díla.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
1) Původní keramické obklady nosných sloupů v místě nových oken v pavilonu stravování neměly být výměnou oken dotčeny.		
Nové řešení:		
1) Detaily obkladů nosných sloupů byly po výměně oken opraveny.		
Zdůvodnění změny:		
1) Po vybourání původních oken byla zjištěna degradace stávajících obkladů nosných sloupů, které byly proto sejmuty a nahrazeny obklady novými.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 687 745,08 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 252 171,54 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	6 728,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	8 140,88 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 694 473,08 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 260 312,42 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.09.2022
Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 6.9.2022

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 6.9.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 6.9.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 6.9.2022

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 6.9.2022

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Rozpočet víceprací



VÍCEPRÁCE

Stavba: Výměna výplní otvorů na 18. ZŠ Most

Objekt: 18. ZŠ Most, Okružní

Objednatel: Statutární město Most

Zpracoval: 

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Datum: 30.08.2022

Č.	Položka	množství	jednotka	jedn. cena	cena celkem bez DPH
1	Penetrace podkladu 0,4 x 0,4 bm	4,000	ks	45,00 Kč	180,00 Kč
2	Zřízení bednění	4,000	ks	140,00 Kč	560,00 Kč
3	Mazanina z betonu prostého	4,000	ks	425,00 Kč	1 700,00 Kč
4	Montáž obkladů	16,000	ks	228,00 Kč	3 648,00 Kč
5	Obklad keramický	16,000	ks	40,00 Kč	640,00 Kč

Cena celkem bez DPH 6 728,00 Kč

DPH 21% 1 412,88 Kč

Cena celkem vč. DPH 8 140,88 Kč


Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko