

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621054397.01 (ORG 2589)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 228 / LCJR / 2021

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH a Ing. Ondřejem
Volkem, ekonomem oblasti JIH, oprávněných osob k podpisu této
smlouvy na základě plné moci ze dne 1. 1. 2021
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Zelná – splašková kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět díla spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č.2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- zúžením předmětu smlouvy („méněpráce“):

90 - Ostatní náklady	- 16 188 235,53 Kč bez DPH
SO 310.1 - splašková kanalizace	- 49 729,21 Kč bez DPH
SO 310.2 - zapravení vozovky ul. Zelná	- 99 973,46 Kč bez DPH
SO 310.4 - zapravení vozovky ul. V Polích	- 14 956,58 Kč bez DPH
SO 320 - odbočky pro kanalizační přípojky	- 5 184,51 Kč bez DPH
SO 330 - čerpací stanice ČS1	- 2 276,35 Kč bez DPH
SO 310.3 - zapravení vozovky ul. Hliniště	- 13 358,07 Kč bez DPH
- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 310.1 - splašková kanalizace	3 138 976,11 Kč bez DPH
SO 310.2 - zapravení vozovky ul. Zelná	1 529 965,03 Kč bez DPH
SO 310.4 zapravení vozovky ul. V Polích	176 896,69 Kč bez DPH
SO 320 - odbočky pro kanalizační přípojky	258 721,03 Kč bez DPH
SO 330 - čerpací stanice ČS1	26 923,22 Kč bez DPH
SO 310.3 - zapravení vozovky ul. Hliniště	2 363 325,41 Kč bez DPH

SO 310.4 - zapravení vozovky ul. V Polích
SO 310.2 - zapravení vozovky ul. Zelná

237 893,16 Kč bez DPH
187 135,84 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	66 584 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	7 919 836,49 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 16 373 713,71 Kč
Cena celkem bez DPH	58 130 122,78 Kč

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
– Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/236 dne 7. 9. 2022


V Brně dne
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele:



.....
STRABAG a.s.



.....
STRABAG a.s.

