



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBJVG

MMOPP00NBJVG

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Inline areál“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Sídlo: **Revoluční 904/30, 794 01 Krnov**
IČ: **25357352**
DIČ: **CZ25357352**
Datová schránka: **zzv2c2d**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631**

[Handwritten signature]

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Inline areál“ (PID smlouvy: MMOPP00LRZ7U) (dále jen „**Smlouva**“), dne 04.08.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00L70EW) (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dne 29.08.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBJTQ) (dále jen „**Dodatek č. 2**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla se rozšiřuje o provedení elektro rozvodů do středové plochy vnitřního oválu včetně dodávky a montáže zemních šachet a zásuvek;
- mění se řešení vstupu do areálu – doplnění o jednokřídlou branku;
- mění se rozsah bouraných původních ŽB konstrukcí v dotčené ploše.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů, dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2	19.111.290,30 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	1.346.930,08 Kč
- nová celková cena díla	20.458.220,38 Kč
- DPH 21 %	4.296.226,28 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	24.754.446,66 Kč

(slovy: dvacet čtyři milióny sedm set padesát čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet šest a 66/100 korun českých)

Výše uvedené změny s vlivem na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.09.2022, č. usnesení 4965/121/RM/22, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 12. 09. 2022

V Krnově dne 12. 09. 2022


Za objednatele



primátor




Za zhotovitele

LNICE MORAVA s.r.o.
armády 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352

-1-

REKAPITULACE VCP + MNP stavby - DODATEK č. 3			
Stavba:	ADEA 6 INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí		
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		1 346 930,08 Kč
Základní DPH	21 %		282 855,32 Kč
Cena celkem bez DPH			1 629 785,40 Kč
		dne	_____
			_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekty					
IO 06	Areálové rozvody SLP	330 000,00	69 300,00	399 300,00	
1	Areálové rozvody SLP	330 000,00	69 300,00	399 300,00	
	MNP - bourání bet.konstr. - SM VaK bez DPH:	-15 196,50			
SO 02	Oplocení	10 030,22	2 106,35	12 136,57	
01	Oplocení	10 030,22	2 106,35	12 136,57	
vícenáklady vyvolané v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů		1 022 096,36	214 640,24	1 236 736,60	
Celkem za stavbu		1 346 930,08	282 855,32	1 629 785,40	

Položkový rozpočet

S:	ADEA 6	INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí
O:	IO 06	Areálové rozvody SLP
R:	1	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		Práce a dodávky PSV				330 000,00
33	R-POLOŽKA	D+M kabelových rozvodů (CYKY-J 5x10, CYA 10)	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00
34	R-POLOŽKA	D+M ZASUVKOVÉ ZEMNÍ ŠACHTICE 1x zas 400V 32A a 8ks zas 230V	kpl	2,00000	100 000,00	200 000,00
35	R-POLOŽKA	Ostatní práce (zapojení do rozvaděče, dokumentace, revize)	kpl	1,00000	82 000,00	82 000,00

VCP - dodatečné vybudování elektrohnízd:

330 000,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	ADEA 6	INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí
O:	SO 01.1	Příprava území a HTÚ
R:	01.1	HTÚ a příprava území

MNP - bourání bet.konstr. - SM VaK

7	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	-7,50000	1 703,90	-12 779,25
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,50000	29,70	-222,75
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-30,00000	14,30	-429,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-7,50000	143,00	-1 072,50
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-7,50000	28,60	-214,50
31	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	-7,50000	55,00	-412,50
32	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-7,50000	8,80	-66,00

MNP - bourání bet.konstr. - SM VaK bez DPH:

- 15 196,50 Kč

Položkový rozpočet

S:	ADEA 6	INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí
O:	SO 02	Oplocení
R:	01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4	133210012R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 25cm,hl.80cm	kus	1,00000	304,70	304,70
5	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,03925	2 953,50	115,92
7	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	1,00000	231,00	231,00
8	553462122R	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 200 cm povrch ZN + komaxit, PVC čepička	kus	1,00000	457,60	457,60
14	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	-1,00000	305,80	-305,80
15	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	1 042,80	1 042,80
17	54914635R	kování EXCLUSIVE/S klíč Ti	kus	2,00000	889,90	1 779,80
19	54926043R	Zámek vložkový	kus	2,00000	190,30	380,60
20	55342602R	Branka FAB zel. EXCLUSIVE - komaxit, 2 sloupky h = 1500 mm, š = 1000 mm	kus	1,00000	6 023,60	6 023,60

VCP k 24.8.2022 bez DPH:

10 030,22 Kč

Navýšení cen PHM a asfaltu od podání nabídky (7.2.2022)

Stavba: ADEA 6 INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	1 022 096,36 CZK
Základní DPH	21 %	214 640,23 CZK
Cena celkem bez DPH		214 640,23 CZK
Cena celkem s DPH		1 236 736,59 CZK

dne _____

SILNICE MORAVY
 Osobní armády 111227a, 794 01
 IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
 -10-

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekty						
IO 02	Napojení NN		3 223,76	676,99	3 900,74	
1	Napojení NN		3 223,76	676,99	3 900,74	
IO 03	Přípojky vody a kanalizace		9 270,33	1 946,77	11 217,10	
1	Přípojka vody		303,15	63,66	366,81	
2	Přípojka splaškové kanalizace		3 364,75	706,60	4 071,35	
3	Vnitřní rozvody vody a splaškové		5 602,43	1 176,51	6 778,94	
IO 04	Přípojka SLP		1 001,72	210,36	1 212,08	
1	Přípojka SLP		1 001,72	210,36	1 212,08	
IO 05	Venkovní osvětlení		15 643,63	3 285,16	18 928,79	
1	Venkovní osvětlení		15 643,63	3 285,16	18 928,79	
IO 06	Areálové rozvody SLP		1 060,97	222,80	1 283,77	
1	Areálové rozvody SLP		1 060,97	222,80	1 283,77	
IO 07	Likvidace dešťových vod		25 091,34	5 269,18	30 360,52	
1	Likvidace dešťových vod		25 091,34	5 269,18	30 360,52	
SO 01	Inline dráhy		712 008,01	149 521,68	861 529,69	
01	Inline dráhy		712 008,01	149 521,68	861 529,69	
SO 01.1	Příprava území a HTÚ		252 563,99	53 038,44	305 602,43	
01.1	HTÚ a příprava území		252 563,99	53 038,44	305 602,43	
SO 01.2	Kácení		1 826,67	383,60	2 210,27	
1	Kácení		1 826,67	383,60	2 210,27	
SO 02	Oplocení		405,94	85,25	491,19	
01	Oplocení		405,94	85,25	491,19	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		0,00	0,00	0,00	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu			1 022 096,36	214 640,23	1 236 736,59	