

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06

Stavba: Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:
Město Jičín

IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632

Zhotovitel:
Ritus s.r.o.

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ritus s.r.o.

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 3 069 928,56 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 3 069 928,56 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba: Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa

Místo: Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 3 069 928,56 | 3 069 928,56 |
| 07 | Monika Stemberová Terénní úpravy Valdštejská lodžie | 708 315,27 | 708 315,27 |
| 08 | Terénní úpravy Valštejská lodžie doplnění | 385 249,44 | 385 249,44 |
| 09/3 | Stavební úpravy | 945 996,41 | 945 996,41 |
| 10 | Stavební úpravy čestný dvůr | 126 393,85 | 126 393,85 |
| 11 | ZTI platný | 20 810,40 | 20 810,40 |
| EPS | Dodatek | 102 504,70 | 102 504,70 |
| MaR | Dodatek | 28 870,00 | 28 870,00 |
| UT | Dodatek | 27 371,06 | 27 371,06 |
| Světlovod | Dodatek | 25 789,34 | 25 789,34 |
| y Zamecnic ké | Dodatek | 180 170,00 | 180 170,00 |
| výrobkv | | | |
| Truhlářsk é výrobky | Dodatek | 129 040,00 | 129 040,00 |
| Elektro | Dodatek | 34 682,55 | 34 682,55 |
| Změna PD podlahy | Dodatek | 354 735,54 | 354 735,54 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

07 - Monika Štemberová Terénní úpravy Valdštejnská lodžie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

708 315,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

708 315,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

07 - Monika Štemberová Terénní úpravy Valdštejnská lodžie

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

708 315,27

997 - Přesun sutě

21 864,86

HSV - Práce a dodávky HSV

677 652,29

1 - Zemní práce

451 794,67

5 - Komunikace pozemní

88 204,94

8 - Trubní vedení

15 529,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 874,28

99 - Staveništní přesun hmot

77 249,09

PSV - Práce a dodávky PSV

8 798,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 798,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

07 - Monika Štemberová Terénní úpravy Valdštejská lodžie

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

708 315,27

D 997 Přesun sutě 21 864,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 1 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 13,490 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13,490 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 94,430 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 4 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) | t | 13,490 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)

D HSV

Práce a dodávky HSV

677 652,29

D 1

Zemní práce

451 794,67

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--|--|
| 5 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 1 023,985 | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|--|--|

PP Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

VV "Plocha"1091

1 091,000

VV "domek"-5

-5,000

VV "strom 3ks"-2,5*2,5*3,14*3

-58,875

VV "studna"-1*3,14

-3,140

VV Součet

1 023,985

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 6 | K | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého | m3 | 6,600 | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 7 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 45,020 | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|--|

PP Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|---------|--|--|
| 8 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 104,380 | | |
|---|---|--------------|---|----|---------|--|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 9 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 730,660 | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|----|---------|--|--|
| 10 | K | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 | m3 | 104,380 | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|----|---------|--|--|

PP Nakládání výkopku z hor.1-4

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--|--|
| 11 | K | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 104,380 | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--|--|

PP Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|--|
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 104,380 | | |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|---------|--|--|

PP Uložení sypaniny na skládky

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--|--|
| 13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 187,884 | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--|--|

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

D 5

Komunikace pozemní

88 204,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 14 | K | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 261,000 | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 15 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 261,600 | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 15 529,31 |
| 16 | K | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1,500 | | |
| PP | | | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | | | | |
| 17 | K | 894201120 | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,000 | | |
| PP | | | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | | | | |
| 18 | K | 895270591-R | Šachta plastová do 1,5m3, litinová mříž pro pojezd, čistící koš | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Šachta plastová do 1,5m3, litinová mříž pro pojezd, čistící koš | | | | |
| 19 | K | 895270595-R | Úprava šachty, výměna poklopu | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Úprava šachty, výměna poklopu | | | | |
| 20 | K | 899301811 | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 44 874,28 |
| 21 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 14,000 | | |
| PP | | | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | | | | |
| 22 | M | 5922714-R | Žlabovka betonová 570x330mm přírodní | kus | 45,000 | | |
| PP | | | Žlabovka betonová 570x330mm přírodní | | | | |
| 23 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 12,000 | | |
| PP | | | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | | | | |
| 24 | M | 5920712-R | odvodňovací žlab D200 délka 3m (260/500) litinová mříž | kus | 4,000 | | |
| PP | | | odvodňovací žlab D200 délka 3m (260/500) litinová mříž | | | | |
| 25 | K | 935113919-R | Osazení čistícího koše k odvodňovacímu žlabu | kus | 2,000 | | |
| PP | | | Osazení čistícího koše k odvodňovacímu žlabu | | | | |
| 26 | M | 5920713-R | čistící koš k odvodňovacímu žlabu | kus | 2,000 | | |
| PP | | | čistící koš k odvodňovacímu žlabu | | | | |
| D 99 | | | Staveništní přesun hmot | | | | 77 249,09 |
| 27 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 95,795 | | |
| PP | | | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 8 798,12 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 8 798,12 |
| 28 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 225,000 | | |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | | | | |
| 29 | M | 693111460 | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 247,500 | | |
| PP | | | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | | | | |
| 30 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 90,940 | | |
| PP | | | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

08 - Terénní úpravy Valštejská lodžie doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Cena bez DPH

385 249,44

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

385 249,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

08 - Terénní úpravy Valštejnská lodžie doplnění

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

385 249,44

HSV - Práce a dodávky HSV

372 181,44

1 - Zemní práce

212 610,39

5 - Komunikace pozemní

34 541,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 991,22

99 - Staveništní přesun hmot

78 333,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

126 705,10

766 - Konstrukce truhlářské

-85 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 068,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

08 - Terénní úpravy Valštejská lodžie doplnění

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

385 249,44

D HSV Práce a dodávky HSV 372 181,44

D 1 Zemní práce 212 610,39

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | K | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 23,051 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

PP Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111

VV "1studna" 7,8*3,1*0,35 8,463

VV "2dřevěný prvek"13,8*0,36 4,968

VV "5pod dlažbu"2,8*2,6 7,280

VV "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1 2,340

VV Součet 23,051

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 2 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 49,051 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

VV "1studna" 7,8*3,1*0,35 8,463

VV "2dřevěný prvek"13,8*0,36 4,968

VV "5pod dlažbu"2,8*2,6 7,280

VV "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1 2,340

VV "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26 26,000

VV Součet 49,051

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 3 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 133,140 | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

VV "1studna" 8,463*5 42,315

VV "2dřevěný prvek"13,8*0,36*6 29,808

VV "5pod dlažbu"7,28*0,32*8 18,637

VV "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1*7 16,380

VV "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26 26,000

VV Součet 133,140

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 4 | K | 162406111 | Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění | m3 | 100,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162406111

VV "uložiště investor na stavbu"100 100,000

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|--|--|
| 5 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 49,051 | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|--|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

VV "1studna" 7,8*3,1*0,35 8,463

VV "2dřevěný prvek"13,8*0,36 4,968

VV "5pod dlažbu"2,8*2,6 7,280

VV "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1 2,340

VV "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26 26,000

VV Součet 49,051

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------|----|---------|--|--|
| 6 | K | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 | m3 | 149,051 | | |
|---|---|--------------|-----------------------------|----|---------|--|--|

PP Nakládání výkopku z hor.1-4

VV "z lodžie dle VV" 23,051 23,051

VV " naložení zeminy pro Lodžii" 100 100,000

VV "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26 26,000

VV Součet 149,051

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|--|--|
| 7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 49,051 | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|--|--|

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "1studna" 7,8*3,1*0,35 8,463

VV "2dřevěný prvek"13,8*0,36 4,968

VV "5pod dlažbu"2,8*2,6 7,280

VV "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1 2,340

VV "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26 26,000

VV Součet 49,051

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 88,291 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| PP | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | | | | |
| VV | | | "1studna" 7,8*3,1*0,35*1,8 | | 15,233 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8*0,36*1,8 | | 8,942 | | |
| VV | | | "5pod dlažbu"2,8*2,6*1,8 | | 13,104 | | |
| VV | | | "7úpravy okolo lodžie"23,4*0,1*1,8 | | 4,212 | | |
| VV | | | "odvoz odpadní zeminy po ter. úpravách"26*1,8 | | 46,800 | | |
| VV | | | Součet | | 88,291 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 34 541,03 |
| 9 | K | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 59,320 | | |
| PP | | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | | | | |
| VV | | | "1studna"22,1 | | 22,100 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8 | | 13,800 | | |
| VV | | | "3úprava výšek dlažby"11,2 | | 11,200 | | |
| VV | | | "4úprava výšek dlažby"4,94 | | 4,940 | | |
| VV | | | "5pod dlažbu"7,28 | | 7,280 | | |
| VV | | | Součet | | 59,320 | | |
| 10 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 114,080 | | |
| PP | | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | | | | |
| VV | | | "1chodník studna"26 | | 26,000 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8 | | 13,800 | | |
| VV | | | "5pod dlažbu"7,28 | | 7,280 | | |
| VV | | | "před vchodem parkoviště"67 | | 67,000 | | |
| VV | | | Součet | | 114,080 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 4 991,22 |
| 11 | K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 23,400 | | |
| PP | | | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637121111 | | | | |
| VV | | | "7úpravy okolo letohrádek"23,4 | | 23,400 | | |
| D | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 78 333,70 |
| 12 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 97,140 | | |
| PP | | | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | | | | |
| VV | | | 38,258 | | 38,258 | | |
| VV | | | "Rozdíl oproti ZR"(896-662)*225,461*0,9/806,4 | | 58,882 | | |
| VV | | | Součet | | 97,140 | | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 126 705,10 |
| 13 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 66,480 | | |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | | | | |
| VV | | | "1Studna" 22 | | 22,000 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8 | | 13,800 | | |
| VV | | | "5pod dlažbu"7,28 | | 7,280 | | |
| VV | | | "7úpravy okolo lodžie"23,4 | | 23,400 | | |
| VV | | | Součet | | 66,480 | | |
| 14 | M | 693111460 | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 79,776 | | |
| PP | | | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | | | | |
| VV | | | "Studna" 22*1,2 | | 26,400 | | |
| VV | | | "dřevěný prvek"13,8*1,2 | | 16,560 | | |
| VV | | | "5pod dlažbu"7,28*1,2 | | 8,736 | | |
| VV | | | "7úpravy okolo lodžie"23,4*1,2 | | 28,080 | | |
| VV | | | Součet | | 79,776 | | |
| 15 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 280,000 | | |
| PP | | | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | | | | |
| 16 | K | 772523811R | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů | m2 | 56,440 | | |
| PP | | | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty | | | | |
| VV | | | "1Studna" 4,5 | | 4,500 | | |
| VV | | | "1trídění řezání starého pískovce" 22 | | 22,000 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8 | | 13,800 | | |
| VV | | | "3úprava výšek dlažby"2*5,6 | | 11,200 | | |
| VV | | | "4úprava výšek dlažby"4,94 | | 4,940 | | |
| VV | | | Součet | | 56,440 | | |
| 17 | K | 772527140R | Kladení dlažby z kamene z desek s úpravou tvaru o nestejně tloušťce tl 30 až 150 mm | m2 | 62,220 | | |
| PP | | | Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejně tloušťce jednoho prvku s rubovou plochou neopracovanou tl. 30 až 150 mm (krajiny) s úpravou tvaru | | | | |
| VV | | | "1Studna" 22 | | 22,000 | | |
| VV | | | "2dřevěný prvek"13,8 | | 13,800 | | |
| VV | | | "3úprava výšek dlažby"2*5,6 | | 11,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | "4úprava výšek dlažby"4,94 | | 4,940 | | |
| | VV | | "5doplnění dlažby"7,28 | | 7,280 | | |
| | VV | | "6úprava dlažby"3 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 62,220 | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | -85 000,00 |
| 18 | K | 766O-110-1NP | Okno 1800x3000 mm - nové | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Okno 1800x3000 mm - nové | | | | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 13 068,00 |
| 19 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 40,000 | | |
| | PP | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292 | | | | |
| | VV | | "roztřídění zeminy"40 | | 40,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

09/3 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

945 996,41

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

945 996,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

09/3 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

945 996,41

| | |
|---|-------------------|
| 997 - Přesun sutě | -31 320,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 218,82 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 49 875,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 423,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -47 080,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -14 721,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 987 818,59 |
| 713 - Izolace tepelné | 14 934,72 |
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 45 349,06 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 71 908,56 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 18 623,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 196 486,36 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 80 023,96 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 558 169,52 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -37 957,72 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

09/3 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

945 996,41

| | | | | | | | |
|----|----|-------------|---|--------|---------|--|------------|
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | -31 320,00 |
| 1 | K | 953333318R | Úprava hydroizolačního PVC obvodových zdí | m | 145,000 | | |
| | PP | | Úprava hydroizolačního PVC obvodových zdí | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: natavení tvrdé PVC izolace, ohyb</i> | | | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 4 218,82 |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 49 875,00 |
| 2 | K | 314235203 | Komínové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z keramických hrdlových vložek D 20 cm v 5,25 m | soubor | 1,000 | | |
| | PP | | Komínové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z keramických hrdlových vložek D 20 cm v 5,25 m | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | "K95 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| D | | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 423,82 |
| 3 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 37,600 | | |
| | PP | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | | | | |
| | VV | | "strop m.č. 1,28-1,31"37,6 | | 37,600 | | |
| 4 | M | 693111460 | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 39,500 | | |
| | PP | | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | | | | |
| 5 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 13,810 | | |
| | PP | | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -47 080,00 |
| 6 | K | 953845119 | Vyvločkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | |
| | PP | | Vyvločkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | "K35-m.č.125 | | | | |
| 7 | K | 953845124 | Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky | m | 9,000 | | |
| | PP | | Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky | | | | |
| 8 | K | 977331113 | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | m | 12,000 | | |
| | PP | | Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | P | | "K35-m.č.125 | | | | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -14 721,00 |
| 9 | K | 611905544.R | Dvojnásobný ochranný voskový nátěr kletovaných omítek stropů | m2 | 35,050 | | |
| | PP | | Dvojnásobný ochranný voskový nátěr kletovaných omítek stropů | | | | |
| | VV | | "K61-m.č.128,129 | | | | |
| | VV | | 35,05 | | 35,050 | | |
| | VV | | Součet | | 35,050 | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 987 818,59 |
| D | | 713 | Izolace tepelné | | | | 14 934,72 |
| 10 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 37,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | VV | | Vrchem izolece | | | | |
| | VV | | "strop m.č. 1,28-1,31"37,6 | | 37,600 | | |
| 11 | M | 63152108 | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm | m2 | 37,600 | | |
| | PP | | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm | | | | |
| | D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření | | | | |
| 12 | K | 714111201.S | Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů lepením | m2 | 14,850 | | |
| | PP | | Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů lepením | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | "K23-m.č.123; "K79 | | | | |
| 13 | M | 590364010R | Akustický obklad stěny | m2 | 14,850 | | |
| | PP | | panel akustický otevřené kanceláře bez roštu, 1200x600x40 mm | | | | |
| 14 | M | 6071305544.R | deska akustická tl. 50 mm | m2 | 15,593 | | |
| | PP | | deska akustická tl. 50 mm | | | | |
| | VV | | 14,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 15,593 | | |
| | VV | | Součet | | 15,593 | | |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 45 349,06 |
| 15 | K | 762342214R | Montáž laťování | m2 | 120,000 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | Montáž latování nad 1,3-1,25 | | | | |
| | VV | | "S10"120 | | 120,000 | | |
| | VV | | Součet | | 120,000 | | |
| 16 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté lať průřez 40x60mm | m3 | 0,461 | | |
| | PP | | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm | | | | |
| | VV | | 0,04*0,06*32*6 | | 0,461 | | |
| 17 | K | 605111300R | řezivo příplastek k pol.188 za hoblování a DPD | m3 | 12,890 | | |
| | PP | | řezivo DPD hoblované fošny | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 71 908,56 |
| 18 | K | 763121415.S | Stěna přesazená cementotřísková tl. 100 mm mm profil CW+UW | m2 | 7,300 | | |
| | PP | | Stěna přesazená cementotřísková tl. 100 mm mm profil CW+UW | | | | |
| 19 | K | 763231263.S | Cementotřískový podhled deska 2x12 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI | m2 | 19,900 | | |
| | PP | | Cementotřískový podhled deska 2x12 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | m.č.2,03-2,07 nahrazení cementovláknitým podhledem | | | | |
| 20 | K | 763164255 | SDK obklad dřevěných kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 | m2 | 75,100 | | |
| | PP | | SDK obklad dřevěných kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | "K99-m.č.125,126 | | | | |
| | VV | | 68,5+6,6 | | 75,100 | | |
| | VV | | Součet | | 75,100 | | |
| 21 | K | 763264541 | Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm | m | 74,000 | | |
| | PP | | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763264541 | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | I nosníky podkrovní | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 18 623,00 |
| 22 | M | 2020330741/2 | schody půdní FAKRO LMF 60 | kus | 2,000 | | |
| | PP | | FAKRO LMF 60 | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | PO + zateplení | | | | |
| 23 | M | 612331000 | schody půdní 109x69x17 cm, výška místnosti 250 cm | kus | 1,000 | | |
| | PP | | schody půdní 109x69x17 cm, výška místnosti 250 cm | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 196 486,36 |
| 24 | K | 76722-K77 | D+Máž zábradlí proskleného | m | 11,770 | | |
| | PP | | D+Máž zábradlí proskleného | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | "K77,96 | | | | |
| | VV | | 2,77+1,2 | | 3,970 | | |
| | VV | | 5,6+1,1*2 | | 7,800 | | |
| | VV | | Součet | | 11,770 | | |
| 25 | K | 76722-K77R | D+Máž zábradlí proskleného tvrzeného kaleného 8/8/2 | m | 11,770 | | |
| | PP | | D+Máž zábradlí proskleného | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | | | Změna zasklení splnění nových norem | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,77+1,2 | | 3,970 | | |
| | VV | | 5,6+1,1*2 | | 7,800 | | |
| | VV | | Součet | | 11,770 | | |
| 26 | K | 76722-K97 | D+Máz zábradlí proskleného - dvířka 900x1130 mm | m | 0,900 | | |
| | PP | | D+Máz zábradlí proskleného - dvířka 900x1130 mm | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> "K97" | | | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 0,900 | | |
| 27 | K | 76722-K97R | D+Máz zábradlí proskleného - dvířka 900x1130 mm tvrzeného kaleného 8/8/2 | m | 0,900 | | |
| | PP | | D+Máz zábradlí proskleného - dvířka 900x1130 mm | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Změna zasklení splnění nových norem | | | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 0,900 | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 80 023,96 |
| 28 | K | 771531047 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 40,000 | | |
| | PP | | Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Doměření na místě | | | | |
| 29 | M | 596311040.S | dlažba ruční cihelná 17 x 17 x 1,5 cm | kus | 1 400,000 | | |
| | PP | | dlažba ruční cihelná 17 x 17 x 1,5 cm | | | | |
| | VV | | 40*35 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 400,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 400,000 | | |
| 30 | K | 771531105 | Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za dvojnásobný ochranný voskový nátěr | m2 | 40,000 | | |
| | PP | | Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za dvojnásobný ochranný voskový nátěr | | | | |
| 31 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 3,220 | | |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | | | | |
| | VV | | 3,22 | | 3,220 | | |
| 32 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 809,720 | | |
| | PP | | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 558 169,52 |
| 33 | K | R | Provedení sondy přípojka vody a odpad | soubor | 1,000 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Provedení sondy | | | | |
| 34 | M | 614182030 | lišta dřevěná dub 25x25 mm | m | 163,070 | | |
| | PP | | lišta dřevěná dub 25x25 mm | | | | |
| | VV | | 155,305*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 163,070 | | |
| | VV | | Součet | | 163,070 | | |
| 35 | K | 614182030R | Lišta dřevěná soklová dub 16x60 mm | m | 163,070 | | |
| | PP | | Lišta dřevěná dub 16x60 mm | | | | |
| 36 | K | 614182030R3 | D+M čelního a spodního obkladu galerie | bm | 6,155 | | |
| | PP | | D+m čelního a spodního obkladu galerie | | | | |
| 37 | K | 614182030R4 | D+M Truhlářské dvířka zakrytí Rozvodu UT+ zednické zapravení | soub | 1,000 | | |
| | PP | | D+M Truhlářské dvířka zakrytí Rozvodu UT+ zednické zapravení | | | | |
| 38 | K | 614182030R5 | Zámečnické dvířka+rám niky komínu | ks | 1,000 | | |
| | PP | | zámečnické dvířka niky | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> +cetris. lepidl, perlínka a omítkové zapravení | | | | |
| 39 | K | 614182030R6 | Zámečnické dvířka+rám otvor sklípku | ks | 1,000 | | |
| | PP | | Zámečnické dvířka otvor sklepu | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> + obklad dlažby | | | | |
| 40 | K | R3 | Příprava otvoru pro rozvaděč (cetris) | ks | 2,000 | | |
| | PP | | příprava otvoru pro rozvaděč (cetris) | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> m.č 1,26+2,9 | | | | |
| | VV | | 1*2 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,000 | | |
| 41 | K | 763231263.R5 | Podhled světlá rampa (cetris) příplatek pracnost | mb | 17,900 | | |
| | PP | | Cementotřískový podhled deska 2x12 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI | | | | |
| 42 | K | R4 | Příplatek za R1 30 - elevace | soub | 1,000 | | |
| | PP | | Příplatek za R30 elevace | | | | |
| 43 | K | R5 | Panikové kování | ks | 4,000 | | |
| | PP | | Panikové kování | | | | |
| 44 | K | R7 | Prosklený nadsvětlík 1.3-1.31 | soub | 1,000 | | |
| | PP | | Prosklený nadsvětlík 1.3-1.31 | | | | |
| 45 | K | R8 | Archeologové | soub | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Akustické obložení+ rastr | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: nádvorní</i> | | | | |
| 46 | K | R9 | Stavební úpravy přívodu vzduchu | hod | 82,000 | | |
| | PP | | Stavební úpravy krbu+přívod vzduchu | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: stavební úpravy dle potřeb krbu jádrové vrtání přívod vnějšího vzduchu ke krbu flexibilní hadice obezdění</i> | | | | |
| 47 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 580,000 | | |
| | PP | | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Konstrukce vzduchotechniky</i> | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | -37 957,72 |
| 48 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 56,420 | | |
| | PP | | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783117101 | | | | |
| | VV | | "lavice" 0,655*2,2*2*6 | | 17,292 | | |
| | VV | | 0,655*1,65*2*14 | | 30,261 | | |
| | VV | | "nohy ze 2 třetin" (0,475*0,35*2*40)/3*2 | | 8,867 | | |
| | VV | | Součet | | 56,420 | | |
| 49 | K | 783147101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 495,485 | | |
| | PP | | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | | | | |
| | VV | | 495,485 | | 495,485 | | |
| | VV | | Součet | | 495,485 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

10 - Stavební úpravy čestný dvůr

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

126 393,85

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

126 393,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

10 - Stavební úpravy čestný dvůr

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 393,85

HSV - Práce a dodávky HSV

11 740,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 740,00

PSV - Práce a dodávky PSV

84 093,10

763 - Konstrukce suché výstavby

26 166,60

762 - Konstrukce tesařské

25 485,10

765 - Krytina skládaná

4 547,00

766 - Konstrukce truhlářské

27 894,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 560,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

10 - Stavební úpravy čestný dvůr

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

126 393,85

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--|-----|--------|--|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 11 740,00 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 11 740,00 |
| 1 | K | 314238285 | Příplatek k ukončení průduchového komínu za komínovou stříškou napoleon | kus | 2,000 | | |
| PP | | | Ukončení dvouprůduchového cihelného komínu komínovým návlekm dvouprůduchovým komínovým límcem, světlý průměr vložek Příplatek k ceně za doplnění límce komínovou stříškou napoleon dvouprůduchovou | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 84 093,10 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 26 166,60 |
| 2 | M | 61165193 | dveře vnitřní protipožární foliované bílé 1křídle 900x1970mm+samozavírač | kus | 1,000 | | |
| PP | | | dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 900x1970mm | | | | |
| 3 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: Podkroví | | | | |
| 4 | M | 55331513 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 900 levá,pravá | kus | 1,000 | | |
| PP | | | zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 900 levá,pravá | | | | |
| 14 | K | 763264541 | Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm | m | 14,800 | | |
| PP | | | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763264541 | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: doplnění I nosníky pod vzduchotechnikou | | | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 25 485,10 |
| 15 | K | 762123110 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2 | m | 38,800 | | |
| PP | | | Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762123110 | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: Lávka | | | | |
| VV | | | 19,4*2 | | 38,800 | | |
| 6 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 1,242 | | |
| PP | | | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | | | | |
| VV | | | "konstrukce podélná nosná"19,4*2*0,32*0,10 | | 1,242 | | |
| 7 | K | 762511267 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených šroubovaných | m2 | 11,640 | | |
| PP | | | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511267 | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: Lávka | | | | |
| VV | | | 19,4*0,6 | | 11,640 | | |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 4 547,00 |
| 8 | K | 765115302 | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 | | | | |
| 9 | M | 55350421 | vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s barevnou úpravou 600x600mm | kus | 1,000 | | |
| PP | | | vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz s polyesterovou úpravou 600x600mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------|-----|---------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 27 894,00 |
| 10 | K | 766311111 | D+M dřevěného zábradlí | m | 38,800 | | |
| PP | | | Montáž zábradlí dřevěného vnitřního | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766311111 | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: | | | | |
| VV | | | lávka 19,4*2 | | | | |
| | | | | | 38,800 | | |
| 11 | K | 766673811R | Demontáž střešní krytiny a úprava pro osazení vikýře | kus | 1,000 | | |
| PP | | | Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prežzové, sklonu přes 30 do 45° | | | | |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 30 560,75 |
| 12 | K | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 59,000 | | |
| PP | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: | | | | |
| | | | Nová konstrukce příčky a dveří | | | | |
| 13 | M | CDC.0008776.U RS | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl. 1,6 cm | m2 | 7,750 | | |
| PP | | | deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.1,6 cm | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

11 - ZTI platný

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

20 810,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

20 810,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

11 - ZTI platný

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 810,40

725 - Zařizovací předměty

20 810,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

11 - ZTI platný

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

20 810,40

| D | 725 | Zařizovací předměty | | | | | 20 810,40 |
|----|-----|---------------------|--|------|-------|--|-----------|
| 1 | K | 541322421 | Ohřívač vody elektrický zásobníkový 80 l | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Ohřívač vody elektrický zásobníkový 80 l | | | | |
| 2 | K | 64240059.2 | Ohřívač vody elektrický zásobníkový Ariston Velis EVO 80 hranatý | kus | 1,000 | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vzhledem prostorové koordinace</i> | | | | |
| 3 | K | 55143047 | Mosazná hadice | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Mosazná hadice | | | | |
| 4 | K | 55143048 | Rohový ventil - mosaz | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Rohový ventil - mosaz | | | | |
| 5 | K | 55143049 | Umyvadlová výpust mosaz | kus | 2,000 | | |
| | PP | | Umyvadlová výpust mosaz | | | | |
| 6 | K | 55143056A | Baterie nástěnná - mosaz | kus | 3,000 | | |
| | PP | | Baterie nástěnná - mosaz | | | | |
| 7 | K | 55230702 | Dřez nerez jednodílný | kus | 3,000 | | |
| | PP | | Dřez nerez jednodílný | | | | |
| 8 | K | 64214376 | Umyvadlový sifon mosazný | kus | 2,000 | | |
| | PP | | Umyvadlový sifon mosazný | | | | |
| 9 | K | 64222120.A | Umývatko bílé s 1 otv. pro baterii 400 mm | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Umývatko bílé s 1 otv. pro baterii 400 mm | | | | |
| 10 | K | 64222120.AR | Umývatko rohové s 1 otv. pro baterii 400 mm COCEPT 100 alpin 6093L003-0001 | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Umývatko bílé s 1 otv. pro baterii 400 mm | | | | |
| 11 | K | 64214361 | Umyvadlo bílé s otv. bat. 600x490x195mm | kus | 5,000 | | |
| | PP | | Umyvadlo bílé s otv. bat. 600x490x195mm | | | | |
| 12 | K | 64214361/1 | Umyvadlo bílé s otv. bat. 600x490x195mm Káre nábytkové | kus | 5,000 | | |
| | PP | | Umyvadlo bílé s otv. bat. 600x490x195mm | | | | |
| 13 | K | 64240056 | Mísa klozet. závěsná + sedátko s poklopem | kus | 1,000 | | |
| | PP | | Mísa klozet. závěsná + sedátko s poklopem | | | | |
| 14 | K | 64262710 | Nádrž bez armatury bílá | kus | 2,000 | | |
| | PP | | Nádrž bez armatury bílá | | | | |
| 15 | K | 64271101 | Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá | kus | 2,000 | | |
| 16 | K | 64271101R | Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá,závěsná | kus | 2,000 | | |
| 17 | K | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 2,000 | | |
| | PP | | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | | | | |
| 18 | K | 642586955856 | Vícepráce Příprava pro výlevku | kus | 2,000 | | |
| | PP | | Vícepráce Příprava pro výlevku | | | | |
| 20 | K | 725866330T00 | Drobný mat. | soub | 1,000 | | |
| 21 | K | 6428798798 | tlačítko Sigma 01 | kus | 4,000 | | |
| | PP | | tlačítko Sigma 01 | | | | |
| 22 | K | 725980122R00 | Přesun hmot | soub | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

EPS - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

102 504,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

102 504,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

EPS - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 504,70

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

M01 - Nosný materiál

23 615,70

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

14 040,00

M99 - Ostatní práce "M"

64 849,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

EPS - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

102 504,70

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D M01 Nosný materiál 23 615,70

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------|---|--------|--|--|
| 1 | M | 40500101 VL311 | Kabel pro rozvody EPS | m | 50,000 | | |
|---|---|----------------|-----------------------|---|--------|--|--|

PP Kabel pro rozvody EPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|
| 2 | K | 1 | Kabel pro rozvody EPS - OUT materiál venkovní dvojplášťové provedení PVC+PE | m | 400,000 | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|

PP Kabel pro rozvody EPS - OUT materiál

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|
| 3 | K | 2 | Kabel pro rozvody EPS - funkční při požáru materiál | m | 105,000 | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|

PP Kabel pro rozvody EPS

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|-----|--------|--|--|
| 4 | M | 40500101 VL313 | Lišta vkladací 20x20mm | kus | 40,000 | | |
|---|---|----------------|------------------------|-----|--------|--|--|

PP Lišta vkladací 20x20mm

D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 14 040,00

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|---|--------|--|--|
| 5 | K | 220330061T00 | Montáž kabelu EPS | m | 50,000 | | |
|---|---|--------------|-------------------|---|--------|--|--|

PP Montáž kabelu EPS

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|---|--------|--|--|
| 6 | K | 220330063T00 | Montáž vkladací lišty | m | 40,000 | | |
|---|---|--------------|-----------------------|---|--------|--|--|

PP Montáž vkladací lišty

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|---------|--|--|
| 7 | K | 3 | Kabel pro rozvody EPS - OUT montáž | m | 400,000 | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|---------|--|--|

PP Kabel pro rozvody EPS - OUT montáž

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|
| 8 | K | 4 | Kabel pro rozvody EPS - funkční při požáru materiál | m | 105,000 | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|--|

PP Kabel pro rozvody EPS - funkční při požáru materiál

D M99 Ostatní práce "M" 64 849,00

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| 9 | K | 9091 T1 | Vícepráce nad rámec ceníkových položek EPS a EZS | hod | 20,000 | | |
|---|---|---------|--|-----|--------|--|--|

PP Vícepráce nad rámec ceníkových položek EPS a EZS

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|----|-------|--|--|
| 10 | K | 5 | Režie, dopravné lakování prvků | ks | 5,000 | | |
|----|---|---|--------------------------------|----|-------|--|--|

PP Režie, dopravné Lakování prvků

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|----|--------|--|--|
| 11 | K | 6 | Lakování prvků | ks | 10,000 | | |
|----|---|---|----------------|----|--------|--|--|

PP Lakování prvků

P Poznámka k položce:

Čidla, hlásiče

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------|----|--------|--|--|
| 13 | K | 6R | Lakování prvků | ks | 31,000 | | |
|----|---|----|----------------|----|--------|--|--|

PP Lakování prvků

P Poznámka k položce:

Čidla, hlásiče

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|------|-------|--|--|
| 12 | K | 7 | Úprava ústředny EPS | SOUB | 1,000 | | |
|----|---|---|---------------------|------|-------|--|--|

PP Úprava ústředny EPS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

MaR - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

28 870,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

28 870,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

MaR - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 870,00

1 - ČESTNÝ DVŮR JIČÍN- VÝMĚNA SYSTÉMU REGULACE (MAR) ZA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

28 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

MaR - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

28 870,00

D 1 ČESTNÝ DVŮR JIČÍN- VÝMĚNA SYSTÉMU REGULACE (MAR) ZA ŘÍÍ 28 870,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|-------|--|--|
| 1 | K | 1 | Výměna řídicího systému za systém TECO | soub | 1,000 | | |
| 2 | K | 2 | Vypracování PD – úprava na TECO | soub | 1,000 | | |
| 3 | K | 3 | Vypracování SW řídicí podstanice- úprava na TECO | soub | 1,000 | | |

Poznámka k položce:

(nutná součinnost objednatele)

P

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|-------|--|--|
| 4 | K | 4 | Příprava dat pro přenos na dispečink s dodavatelem grafické centrály | soub | 1,000 | | |
|---|---|---|--|------|-------|--|--|

Poznámka k položce:

*Příprava dat pro přenos na dispečink s dodavatelem grafické centrály
(nutná součinnost objednatele)*

P

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|-------|--|--|
| 5 | K | 5 | Změna velikosti a typu rozvaděče -nástěnný rozvaděč skříňový | ks | 1,000 | | |
|---|---|---|--|----|-------|--|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

UT - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

27 371,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

27 371,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

UT - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 371,06

D4 - Deskové radiátory rozdíl ceny

27 371,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

UT - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

27 371,06

D D4

Deskové radiátory rozdíl ceny

27 371,06

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|-------|--|--|
| 1 | M | 55325 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením - O 15/1 | m | 2,500 | | |
| 2 | M | 55326 | Termoizolační trubice z pěnového polyetyleny zesílená reflexní PET folií - tl. 13 mm - O 18/1 | m | 2,500 | | |
| 3 | M | 55327 | radiátorové šroubení s integrovaným ventilem DN 1/2" až 3/4"rohový | ks | 1,000 | | |
| 4 | M | 55324 | montáž dekových těles ocelových | ks | 1,000 | | |
| 5 | M | 55328 | radiátor vertikál plan 20- 1800/400 - černá code 40 spodní středové připojení termo hlavice černá | ks | 1,000 | | |
| 6 | M | 55329 | Termostatická hlavice v barvě černé | ks | 1,000 | | |
| 7 | K | 44331 | Napojení na stávající potrubí CU | soub | 2,000 | | |
| 8 | K | 44332 | Stavební přípomoc | soub | 1,000 | | |
| 9 | K | R | Zednické zapravení+obložení přípojky | soub | 1,000 | | |

PP

zednické zapravení+obložení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Světlovody - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

25 789,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

25 789,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Světlovody - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 789,34

PSV - Práce a dodávky PSV

25 789,34

767 - Konstrukce zámečnické

25 789,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Světlovody - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

25 789,34

D PSV Práce a dodávky PSV 25 789,34

D 767 Konstrukce zámečnické 25 789,34

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|--|
| 1 | K | 767330123 | Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm | m | 6,460 | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|--|

PP Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm

VV 15-(14*0,61)

6,460

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--|--|
| 2 | M | 553811120 | světlovodný tubus Allux průměr 550 mm | m | 6,460 | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--|--|

PP světlovodný tubus Allux průměr 550 mm

VV 15-(14*0,61)

6,460

VV Součet

6,460

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-------|--|--|
| 3 | K | 767330123R | Montáž kolen tubusového světlovodu, průměru do 550 mm | ks | 9,000 | | |
|---|---|------------|---|----|-------|--|--|

PP Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm

VV 9

9,000

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|-------|--|--|
| 4 | M | 553811120R | světlovodný koleno SRK průměr 550 mm | ks | 9,000 | | |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|-------|--|--|

PP světlovodný tubus Allux průměr 550 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Zámečnické výrobky - Dodatek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Cena bez DPH

180 170,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

180 170,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Zámečnické výrobky - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 170,00

| | |
|---|-----------|
| D2 - Závěs strop 12ks - zakreslení podlaha , kontrolní den ,režie , doprava | 90 350,00 |
| D3 - Závěs strop 4ks - režie , doprava , kontrolní den | 16 760,00 |
| D4 - Úprava roštu | 15 480,00 |
| D5 - Táhla vazby- křížení lávky a vzduchotechniky | 60 580,00 |
| D7 - Kryt krbu - vdech a výdech | 17 810,00 |
| D8 - Tahokov | 26 780,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Zámečnické výrobky - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

180 170,00

| D | D2 | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|--|--|----------|--------------|-------------------|
| 1 | K | Pol5 | materiál, lankový závěs | ks | 1,000 | |
| | PP | materiál | | | | |
| 2 | K | Pol6 | výroba dílna a montáž | ks | 1,000 | |
| | PP | výroba dílna a montáž | | | | |
| 3 | K | Pol7 | materiál | ks | 1,000 | |
| | PP | materiál | | | | |
| 4 | K | Pol8 | výroba dílna , montáž | ks | 1,000 | |
| | PP | výroba dílna , montáž | | | | |
| 5 | K | Pol9 | doprava a montáž oprava výšky vypodložení | ks | 1,000 | |
| | PP | doprava a montáž | | | | |
| 6 | K | Pol10 | materiál | ks | 1,000 | |
| | PP | materiál | | | | |
| 7 | K | Pol11 | výroba dílna , montáž | ks | 1,000 | |
| | PP | výroba dílna , montáž | | | | |
| 8 | K | R | Atypický výrobek vdechu a výdechu krbu, zaměření, doprava a montáž | ks | 2,000 | |
| | PP | Atypický výrobek vdechu a výdechu krbu, doprava a montáž | | | | |
| 9 | K | R2 | Atypický výrobek tahokov koupelna, zaměření, doprava a montáž | ks | 1,000 | |
| | PP | Atypický výrobek vdechu a výdechu krbu, doprava a montáž | | | | |
| 10 | K | R3 | Atypický výrobek tahokov odvětrání, zaměření, doprava a montáž | ks | 3,000 | |
| | PP | Atypický výrobek vdechu a výdechu krbu, doprava a montáž | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Truhlářské výrobky - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

129 040,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

129 040,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Truhlářské výrobky - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV

129 040,00

766 - Konstrukce truhlářské

129 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Truhlářské výrobky - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

129 040,00

D PSV Práce a dodávky PSV 129 040,00

D 766 Konstrukce truhlářské 129 040,00

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|--|--|
| 1 | K | 766-I-05 | D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 730x1970 mm | kus | 1,000 | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|--|--|

PP D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 730x1970 mm

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|--|--|
| 2 | K | 766-I-10 | D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 810x2025 mm | kus | 3,000 | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|--|--|

PP D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 810x2025 mm

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 3 | K | 766-I-05R | D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 730x1970 mm obložení zadní části dveří | kus | 2,000 | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|

PP D+M dveře jednokřídlé, kyvné, otevíravé 730x1970 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Elektro - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

34 682,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

34 682,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Elektro - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 682,55

M21 - Elektromontáže

34 682,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Elektro - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

34 682,55

| D | M21 | Elektromontáže | | | | | 34 682,55 |
|----|-----|----------------|--|---|--------|--|-----------|
| 1 | M | 348992 LOD116 | Nástěnná napájecí rampa na osazení místního osvětl | m | 15,000 | | |
| PP | | | Nástěnná napájecí rampa na osazení místního osvětl | | | | |
| 2 | K | 210201048T00 | montáž napájecí osvětlovací rampy | m | 15,000 | | |
| PP | | | montáž napájecí osvětlovací rampy | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.

etapa

Objekt:

Změna PD podlahy - Dodatek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2019

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Cena bez DPH

354 735,54

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

354 735,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Změna PD podlahy - Dodatek

Místo:

Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

354 735,54

HSV - Práce a dodávky HSV

147 427,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 427,85

PSV - Práce a dodávky PSV

191 707,69

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 984,47

775 - Podlahy skládané

4 128,71

776 - Podlahy povlakové

12 599,04

777 - Podlahy lité

159 995,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.6 Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III.
etapa

Objekt:

Změna PD podlahy - Dodatek

Místo:

Zadavatel: Město Jičín
Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Datum: 8. 8. 2019

Projektant:
Zpracovatel: Ritus s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

354 735,54

| | | | | | | | |
|----|------|-------------------|---|-----|-----------|--|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 147 427,85 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 147 427,85 |
| 1 | K | 985312134.WBR.001 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah Murexin tl do 5 mm | m2 | 241,685 | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 191 707,69 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 14 984,47 |
| 7 | K | 735511062R | Obvodový dilatační pás samolepící | m | 241,685 | | |
| D | 775 | | Podlahy skládané | | | | 4 128,71 |
| 10 | K | 998775201 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | % | 3 469,500 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775201 | | | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 12 599,04 |
| 5 | K | 776201921R | Vymetení přebytečného písku,vysátí | m2 | 241,685 | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.</i> | | | | |
| D | 777 | | Podlahy lité | | | | 159 995,47 |
| 4 | K | 777131103.SKA.001 | Penetrační epoxidový nátěr Murexin podlahy | m2 | 241,685 | | |
| 6 | K | 777991901 | Broušení stávajících litých podlah,vysátí | m2 | 241,685 | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991901 | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 15 600,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | 15 600,00 |
| 9 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | kpl | 1,000 | | |
| | | PP | Denní doprava pracovníků na pracoviště | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/081103000 | | | | |