

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+ 420 702 167 652
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 6. 2020 ve znění dodatků je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozďatín. Dodatek č. 5 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma stranami.

2. Tímto dodatkem se mění článek VI. - Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

3. Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši 67 600,-- Kč bez DPH u níže uvedených fakturačních celků:

	<u>dle SOD</u>			<u>nový stav</u>	<u>snížení</u>	<u>v Kč</u>
3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	57 MJ	19 MJ	- 38 MJ			45 600,-
3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	11 MJ	0 MJ	- 11 MJ			22 000,-

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 5, která nahrazuje přílohu, která byla součástí dodatku č. 4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH činí 2 709 650,-- Kč bez DPH.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 13. 9. 2022

V Třebíči 8. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Aleš Tůma – jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

Příloha č. 5 Položkový výkaz činností

Příloha č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozďatín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	500	197 500	20.02.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	161	1 000	161 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	394 000	18.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	513	1 250	641 250	15. 02.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	400	222 400	30.03.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	555	400	222 000	30.09.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 150	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	555	600	333 000	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	1 200	22 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	342	800	273 600	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 800	9 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					693 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	555	300	166 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					166 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 150,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					693 000,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				166 500,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				2 709 650,00 Kč	
DPH 21% v Kč				569 026,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				3 278 676,50 Kč	

