



TSKRP0098N6D

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na subdodávku prací na
„Mikrosimulační posouzení pro akci TT Zdiby“**

Č. smlouvy Objednatele:	19-141/K11
Č. smlouvy Zhotovitele:	6/22/3500/001/01


1. PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1434

bankovní spojení: 

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen na základě plné moci Svatavou Wernerovou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059



zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Zhotovitele na základě zmocnění uděleného
představenstvem Ing. Martin Pípa, člen představenstva.
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

Článek 1

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2022 smlouvu o dílo spočívající ve zpracování *Mikrosimulačního posouzení pro akci TT Zdiby* (dále jen „**Smlouva**“). S ohledem na pozdní dodání podkladů ze strany Objednatele uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále „**Dodatek**“).

Tímto se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění).

Článek 2
Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)

1.1. Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění a nově bude znít takto:

*„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **29.7.2022** (dále jen „**termín dokončení Díla**“).“*

Článek 3
Závěrečná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že o důvodech prodloužení termínu dokončení Díla v souladu s čl. 3.4. Smlouvy jednaly již před původním termínem uvedeným v čl. 3.1. Smlouvy, konstatují, že k prodloužení termínu dokončení Díla dochází v souladu se Smlouvou a nikoliv v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele, a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá před nabytím účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- 1.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 1.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 1.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Zhotovitel.
- 1.5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 1.6. Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 1.7. Strany si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že porozuměly jeho obsahu a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují podpisy prostřednictvím svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 17. 2. 2021 k podpisu dodatku

V Praze

V Praze

Za Objednatele

PRAGOPROJEKT, a. s.

Svatava
Wernerová
Digitálně podepsal
Svatava Wernerová
Datum: 2022.07.14
13:53:53 +02'00'

Svatava Wernerová
na základě plné moci

Za Zhotovitele

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Martin
Pípa
Digitálně podepsal
Martin Pípa
Datum: 2022.07.18
17:42:40 +02'00'

Ing. Martin Pípa
člen představenstva