

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00081/2021

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

## „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

#### Zhotovitel:

##### MORKUS Morava s.r.o.,

se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko

IČO/DIČ: 27848485/CZ27848485

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Slavíč 125, 753 61 Hranice VII Slavíč

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

morava.cz)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s navýšením ceny díla způsobené změnou statického řešení opěrně zdi, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to na celkovém navýšení ceny díla o 382.847,35 Kč bez DPH, resp. 463.245,29 Kč, dle předloženého vyčíslení ve změnovém listu č. 1, následovně:

**Původní cena vyplývající ze smlouvy o dílo:**

Cena bez DPH ..... 2.354.673,64 Kč  
DPH 21% ..... 494.481,47 Kč  
Cena s DPH ..... 2.849.155,11 Kč

**Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací a méněprací:**

Cena bez DPH ..... 2.737.520,99 Kč  
DPH 21% ..... 574.879,40 Kč  
Cena s DPH ..... 3.312.400,39 Kč

Změnový list víceprací a méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1, kde jsou vícepráce a méněpráce jednotlivě specifikovány a oceněny.

2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č.: 22/18/4/10 ze dne 15.08.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kralupech nad Vltavou, dne

Datum: 2022.09.07  
08:58:46 +02'00'

Objednatel:

Ve Slavíči, dne

Datum: 2022.09.01  
09:35:00 +02'00'