

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/23192

**Zpracování projektové dokumentace na stavbu Průmyslová střední škola
Letohrad – výstavba tělocvičny**

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000020

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Sinc s.r.o.**
Sídlo - adresa: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem
Zápis v OR: C 28916 u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 28814878
DIČ: CZ28814878

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/23192 na zpracování projektové dokumentace stavby „Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). V průběhu prací došlo ke zjištěním, která mají vliv na provádění díla, zejm. na ujednání čl. IV. bod 6 smlouvy. Potřebné změny jsou předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 6 se ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

„Zhotovitel provede dílo tak, aby vyhovělo požadavku objednatele na dodržení finančního limitu nákladů daného aktualizovaným investičním záměrem, které odpovídají cenové úrovni 2. pololetí 2022 a zohledňují náklady na složitější zakládání dle podmínek Povodí Labe. Pro závěr o naplnění tohoto požadavku se předpokládá cenová indexace na cenovou úroveň aktuální v době odevzdání projektové dokumentace. Architektonická studie vymezuje věcný rozsah zakázky a nezbytných parametrů stavby. Zhotovitel má povinnost informovat objednatele o předpokládaných nákladech stavby v průběhu zpracování dokumentace pro společné povolení resp. dokumentace pro provádění stavby. Překročení finančního limitu bude posouzeno jako

nesplnění požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu díla a je důvodem pro odmítnutí jeho převzetí.“

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný investiční záměr „Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba tělocvičny“

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rady Pardubického kraje na jednání dne 29. 08. 2022 usnesením číslo R/1172/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích


12. 09. 2022

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



Sinc s.r.o.
Ing. Jaroslav Dvořák
jednatel