



**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11998/22**  
na realizaci stavby

**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce -  
1.etapa, II. zadávací řízení**  
**- část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 3.ZŠ**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.**  
Zastoupený : Janem Lvem, jednatelem společnosti  
Sídlo : Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
IČ : 250 26 097  
DIČ : CZ 25026097  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 19-9943380257 / 0100  
Datová schránka : uk3vi55  
Zapsaný : v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12649  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11998/22 na realizaci stavby „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce-1. etapa, II. zadávací řízení část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 3.ZŠ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11998/22	8 487 946,33
Vícepráce - ZL č. 1	47 352,00
Cena díla celkem bez DPH	8 535 298,33

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

V Litvínově dne .....

Za objednatele :

Za zhotovitele :

**Jan  
Lev** Digitálně  
podepsal Jan Lev  
Datum:  
2022.09.01  
10:31:05 +02'00'

.....  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

.....  
Jan Lev  
jednatel společnosti

## Změnový list

č.

1

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Litvínov, PKH 1588-1589

Datum : 02.08.2022

Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel :

Z koordinační schůzky zhotovitele stavební části s dodavatelem IT vybavení vzešla nutnost doplnění přípravy slaboproudých rozvodů a elektrovybavení oproti výkazu výměr v PD stavební části v rámci přípravy pro osazení IT vybavení.

Při napojování nového odpadního potrubí v jazykové učebně bylo nalezeno poškozené litinové potrubí stávajícího svislého odpadního potrubí kanalizace. Poškozené potrubí bylo vyměněno.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Datové zásuvky v lavici	ks	12	613,00	7 356,00 Kč	
Krabice elektroinstalační v lavici	ks	12	73,00	876,00 Kč	
Datové zásuvky za tabulí	ks	5	613,00	3 065,00 Kč	
Audio zásuvky za tabulí	ks	5	214,00	1 070,00 Kč	
Audio zásuvky u stolu	ks	5	214,00	1 070,00 Kč	
Druhá zásuvka 230V za tabulí	ks	5	289,00	1 445,00 Kč	
Krabice elektroinstalační	ks	20	146,00	2 920,00 Kč	
Kabel UTP Cat6	MJ	700	34,00	23 800,00 Kč	
Úprava svislé kanalizace uč.fyziky 1.24	kpl	1	6 750,00	5 750,00 Kč	
cena celkem bez DPH				47 352,00 Kč	
upravená cena bez DPH				47 352,00 Kč	

Jan  
LevDigitálně  
podepsal Jan  
Lev  
Datum:  
2022.08.04  
12:59:51 +02'00'

Vypracoval : Jan Lev

Datum : 02.08.2022

Město  
Odbor investic  
náměstí Míru

Kontroloval :



Datum : 5.8.2022



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace infrastruktury ZŠ v Litvínově - škola Podkrušnohorská

Objekt: Elektro - silnoproud, slaboproud

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D2**

**STK**

**41 602,00**

10		Pol10	Datové zásuvky v lavici	ks	12,000	613,00	7 356,00
11		Pol11	Krabice elektroinstalační v lavici	ks	12,000	73,00	876,00
3		Pol3	Datové zásuvky za tabulí	ks	5,000	613,00	3 065,00
4		Pol4	Audio zásuvky za tabulí	ks	5,000	214,00	1 070,00
5		Pol5	Audio zásuvky u stolu	ks	5,000	214,00	1 070,00
6		Pol6	Druhá zásuvka 230V za tabulí	ks	5,000	289,00	1 445,00
7		Pol7	Krabice elektroinstalační	ks	20,000	146,00	2 920,00
8		Pol8	Kabel UTP Cat6	m	700,000	34,00	23 800,00







**Celkem**

**41 602,00**

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11998/22

Smlouva o dílo:

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 1.etapa, II. zadávací řízení  
část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 3.ZŠ

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	05.08.2022		referent OIRR	
Schválil:	05.08.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	05.08.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	