

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. července 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 17. 6. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Zdeněk Sluka

se sídlem 517 41, Čestice 142

IČO: 044 15 990

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, Městský úřad Kostelec nad Orlicí

kontakt: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. července 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Při plnění předmětu Smlouvy o dílo, ev. č. zakázky S71/2022/029, název: „Fóliovník + stínoviště – rekonstrukce elektroinstalace – realizace stavebních prací“, uzavřené dne 1. července 2022 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 2 smlouvy. Z důvodů tam uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
182 329,10 Kč	0 Kč	5 123,19 Kč	187 452,29 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

a) Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1., věta první, se mění následovně:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 187 452,29 Kč (slovy: sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých dvacet devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

b) Čl. XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 7. se doplňuje o Přílohu č. 2 – Změnový list stavby č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1


V Týništi nad Orlicí, dne

V Týništi nad Orlicí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Zdeněk Sluka