

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. P 2017-017
VR/SOD/2017/14/AV

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE)

název: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
adresa: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva

IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Mladá Boleslav:
č.ú. xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxx, technický náměstek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, technický náměstek
kontakt: [xxx](#)
xxx
xxx, vedoucí odd. VRI
kontakt: [xxx](#)
xxx

ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK)

obchodní firma: **CR PROJECT S.R.O.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: xxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti
kontakt: xxx
xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, ředitel společnosti a vedoucí projekčního oddělení
kontakt: xxx
xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: xxx, vedoucí odd. inženýrské činnosti
kontakt: xxx
xxx

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohody na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě ze dne 28. 3. 2017 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci:

MB PTÁČKÁ, OBNOVA VODOVODU

II. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k rozšíření rozsahu díla o vodovod v ulici Luční a výměnu kanalizace ve Vodkově ulici a v ulici slepé se upravují následující články:

1. Článek III. Doba zhotovení díla odst. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto upravuje a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0. průzkumy a rozborů	do 7-ti dnů od doručení potvrzeného dodatku č. 1 zhotoviteli
3. dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr	do 40-ti dnů od doručení potvrzené dodatku č. 1 zhotoviteli
inženýrská činnost bez zajištění stavebního povolení	do 2 měsíců od odevzdání DSP/PDPS

2. Článek IV. Cena za dílo a obstarání náležitosti odst. 2 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto doplňuje o následující:

2. Cena díla se na základě cenové nabídky č. NP 2017-035.dod1.rev1, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, navýšuje o 26.450,- DPH (sazba 21%) činí 5.554,50 Kč a celková cena navýšení včetně DPH činí 32.004,50 Kč.
Celková cena díla včetně navýšení tak činí 146.450,- Kč bez DPH.

3. Článek VI. Platební podmínky odst. 2 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto upravuje a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení díla a související inženýrské činnosti v rámci každé etapy:

Stupeň projektové dokumentace	částka bez DPH	částka s DPH
3. dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro provádění staveb (DSP/PDPS)	121.700,- Kč	147.257,- Kč
inženýrská činnost bez zajištění stavebního povolení	15.000,- Kč	18.150,- Kč
položkový rozpočet s výkazem výměr	9.750,- Kč	11.797,50 Kč
CELKEM:	146.450,- Kč	177.204,50 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 28. 3. 2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Cenová nabídka č. NP 2017-035.dod1.rev1

V Mladé Boleslavi dne 05. 05. 2017

V Mladé Boleslavi dne 09. 05. 2017

.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Horák, jednatel

.....
Za objednatele
xxx, technický náměstek