

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. NPICR-715/2020/11-8

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

mezi

### **Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)**

se sídlem: Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1  
IČO: 45768455  
DIČ: CZ45768455  
Bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu 79530011/0710  
Zastoupený: Mgr. Ivem Jupou, ředitelem

**Projekt:** Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling CZ)  
**registrační č. projektu:** CZ.03.1.54/0.0/0.0/15\_020/0013987  
**číslo účtu projektu:** **150009-79530011/0710**

(dále též „objednatel“)

a

### **Společnost dodavatelů STEM/MARK, a.s.**

se sídlem: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 61859591  
DIČ: CZ61859591  
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 234 593 785/0300  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 2841  
zastoupený: Ing. Janem Tučkem, ředitelem a prokuristou

a

### **Median s.r.o.**

se sídlem: Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9  
IČO: 48587001  
DIČ: CZ48587001  
bankovní spojení: č. ú. 27-7736030247/0100  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 17975  
zastoupený: jednatelem Mgr. Přemyslem Čechem

vzniklé na základě Smlouvy o společnosti dodavatelů ze dne 2. 3. 2021, za kterou jedná společnost STEM/MARK, a.s.,  
(dále též „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

## PREAMBULE

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. NPICR-715/2020/11-8 (dále „smlouva“) ze dne 29. 6. 2021, jejíž předmět spočívá v realizaci sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice. Tento dodatek č. 1 (dále „dodatek“) se uzavírá dle § 222 odstavce 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti se vznikem dodatečných nákladů na realizaci předmětu díla dle smlouvy.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. V průběhu plnění smlouvy došlo ke zvýšení nákladů na realizaci předmětu díla v důsledku růstu spotřebitelských cen, které nelze plně pokrýt zhotovitelem v rámci původní ceny. Smluvní strany se proto shodly, že bude navýšena původní cena díla sjednaná na základě zadávacího řízení a navýšení bude stvrzeno dodatkem.

1.2. Zhotovitel vyčíslil a doložil, že dodatečné náklady na realizaci předmětu díla, které není schopen sám pokrýt, dosahují 2 305 000 Kč. Celková smluvní cena bez DPH se s ohledem na růst cen navyšuje o uvedenou částku.

1.3. Prováděná změna závazku splňuje vymezení dle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se v jejím důsledku nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

1.4. Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

#### Článek 6.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

6.1. Za řádně dokončené a odevzdané dílo, včetně realizace vyhrazených změn závazku ze smlouvy (soupis adres), se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši **27 504 000,00 Kč bez DPH** (tj. řádek m. cenové tabulky v odstavci 6.3), sestávající z původní smluvní ceny 25 199 000,00 Kč bez DPH a navýšení ceny sjednané dodatkem ve výši 2 305 000 Kč bez DPH. Pokud nebudou vyhrazené změny závazku ze smlouvy realizovány, náleží zhotoviteli částka snížená o cenu soupisu adres, tedy **26 544 000,00 Kč bez DPH** (tj. řádek k. cenové tabulky v odstavci 6.3), sestávající z původní smluvní ceny 24 239 000,00 Kč bez DPH a navýšení ceny sjednané dodatkem ve výši 2 305 000 Kč bez DPH.

#### Článek 6.3 smlouvy se mění následujícím způsobem:

6.3 Celkovou cenu díla tvoří níže uvedené položky. Celkovou cenu a její jednotlivé složky určil zhotovitel v nabídce předložené v zadávacím řízení. Celková cena za dílo a její vybrané složky se dodatkem navyšují následujícím způsobem.

| Položka nákladů                                    |  | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč   | Cena v Kč včetně DPH |
|--|--|-------------------|------------|----------------------|
| <b>Realizace sběru dat PIAAC bez soupisu adres</b> |  |                   |            |                      |
| a.   | Náklady na pořízení techniky, instalaci, konfiguraci, otestování řádného fungování a provoz software pro sběr dat včetně technické podpory tazatelům | ██████████        | ██████████ | ██████████           |
| b.   | Náklady na provedení výběru <b>BEZ SOUPISU ADRES</b> , vyplnění kontrolních  | ██████████        | ██████████ | ██████████           |

|   |  |                      |                     |                      |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | zpráv o realizaci výběru (QCSF) a sestavení datových souborů pro vydávání adres (SCF), monitorování terénních prací (SMPF) a finálního souboru se vzorkem (SDIF)                             |                      |                     |                      |
| c.  | Náklady na školení tazatelů a supervizorů (včetně cestovného a případných odměn tazatelům za účast na školení), přípravu školicích materiálů a zprávy ze školení tazatelů (ITF)              |                      |                     |                      |
| d.  | Náklady na odměny tazatelům za realizaci terénního sběru dat   |                      |                     |                      |
| e.  | Náklady na odměny respondentům za účast v dotazování (bez nákladů na jejich distribuci)<br><b>(e1 + e2)</b>  |                      |                     |                      |
| e1.   | <i>z toho finanční odměny respondentům</i>   |                      |                     |                      |
| e2.   | <i>z toho nefinanční odměny respondentům</i>   |                      |                     |                      |
| f.  | Další náklady na terénní sběr dat včetně strategií avizování výzkumu, tisku, cestovného  |                      |                     |                      |
| g.  | Náklady na monitorování průběhu sběru dat, řízení a kontrolu kvality práce tazatelů  |                      |                     |                      |
| h.  | Náklady na vypracování zpráv o plánování a designu šetření (SPF, NSDPR) a průběžných měsíčních zpráv o stavu přípravy a realizace sběru dat (DCMF) a další požadované dokumentace šetření    |                      |                     |                      |
| i.  | Náklady na zpracování dat (průběžný import, kontrola a čištění dat, kódování polootevřených a otevřených otázek a jeho verifikace, základní analýza non-response bias a podklady pro vážení) |                      |                     |                      |
| j.  | Náklady na komunikaci s objednatelem a Konsorciem, účast na národních a mezinárodních schůzkách  |                      |                     |                      |
| k.  | <b>Celkem bez soupisu adres<br/>(a + b + c + d + e + f + g + h + i + j)</b>  |                      |                     |                      |
| <b>Realizace sběru dat PIAAC se soupisem adres v rámci 2. stupně výběru</b> |  |                      |                     |                      |
| l.  | Náklady na soupis adres pro vytvoření opory ve 2. stupni výběru (jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy)  |                      |                     |                      |
| m.  | <b>Celkem včetně soupisu adres, tj. včetně vyhrazených změn závazku<br/>(k + l)</b>  | <b>27 504 000,00</b> | <b>5 775 840,00</b> | <b>33 279 840,00</b> |

## Doplňuje se článek 6.18 smlouvy:

6.18 Vzhledem k tomu, že v době uzavření dodatku byla již realizována první a druhá platba za dílo dle článků 6.6 a 6.7 smlouvy, rozloží se navýšení ceny díla sjednané dodatkem, tj. 2 305 000 Kč bez DPH, proporcčně mezi třetí a čtvrtou platbu za dílo.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž jeden (1) výtisk obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel. Toto ujednání se neuplatní v případě, pokud je dodatek podepisován elektronicky; v takovém případě každá ze stran obdrží totožné elektronické znění dodatku s elektronickými podpisy obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze

Za objednatele:

Ivo  
Jupa

Digitálně podepsal  
Ivo Jupa  
Datum: 2022.08.23  
14:58:06 +02'00'

Mgr. Ivo Jupa,  
ředitel NPI ČR

V Praze

Za zhotovitele:

Ing. Jan  
Tuček

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Tuček  
Datum: 2022.08.26  
15:45:08 +02'00'

Ing. Jan Tuček,  
ředitel a prokurista STEM/MARK

Přemysl  
Čech

Digitálně podepsal Přemysl Čech  
Datum: 2022.08.30 09:44:34  
+02'00'

Mgr. Přemysl Čech,  
jednatel Median