

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 737/7/2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Pobočka:

Region Západní Čechy, Plzeňská 1775/9, 396 01 Karlovy Vary

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 9174

IČO: 27127010

DIČ: CZ 27127010

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

kontaktní e-mail:

Zastoupena společně pověřenými pracovníky útvarů:

- oddělení zakázek: Vedoucí oddělení administrativní podpory NI/MOD/

EI ČR&SR

- oddělení prodeje: Oblastní ředitel – region Západní Čechy

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

- oddělení montáže: Vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr

Vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr

uzavřely dne 5. 5. 2022 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny nákladního výtahu v budově evidované jako objekt č. 003 – Kuchyňský blok ve Věznici Kynšperk nad Ohří. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Članku IV. se v odstavci 2 věta první nahrazuje následujícím zněním:

„Dílo specifikované v článku III. odst. 2 této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do **30. 11. 2022.**“.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Uzavření tohoto Dodatku je zdůvodněno žádostí Zhotovitele, podle které s ohledem na aktuální mimořádnou situaci na trhu s materiály a výrobky pro kompletaci výtahových zařízení došlo ke zpoždění dodávek potřebných dílů a komponentů ze strany subdodavatelů. Tímto Dodatkem je termín pro provedení díla prodloužen o 88 dní.

VI.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 6. 9. 2022

V Praze dne: 2. 9. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
v zast. Rada plk. Mgr. Ladislav Pokorný
1. zástupce ředitelky věznice


Oblastní ředitel