



MUHTP0052JK7

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel: Město Horšovský Týn
se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383
zastoupený: starostou, Ing. Josefem Holečkem, tel.: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3284670287/0100
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
zastoupený ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen "dodatek č. 1")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
dále jen "občanský zákoník".

I. Předmět dodatku

1. Dne 13.07.2022 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci s názvem „**Oprava místní komunikace v Dolním Metelsku**“.
2. Město Horšovský Týn obdrželo dotaci na akci „Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1“. V rámci této akce dojde k odbahnění vodní nádrže a sediment bude ukládán na pozemku města parc. č. 551 v k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, předpokládané zahájení stavební akce je stanoveno na 05.09.2022. Přístup na tento pozemek je možný po pozemku parc. č. 402 v k.ú. Dolní Metelsko, který je předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Aby nedošlo k poškození opravované komunikace na pozemku parc. č. 402, k.ú. Dolní Metelsko, dojde nejdříve k odbahnění vodní nádrže a následně bude zahájena oprava komunikace dle uzavřené smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. II, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	bez zbytečného odkladu po dokončení odbahnění malé vodní nádrže Kocourov, jakmile technologický postup dovolí zahájení stavebních prací. Objednatel bude o dokončení odbahnění malé vodní nádrže Kocourov neprodleně informovat zhotovitele stavby.
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště
Termín předání a převzetí stavby:	do 10 dnů po dokončení stavebních prací

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Horšovský Týn dne 24.08.2022, usnesením č. 95/4.

V Klatovech dne 09 -09- 2022

V Horšovském Týně dne 07 -09- 2022

Zhotovitel:



Vladimír Hájek
jednatel
FINAL KOM s.r.o.

Objednatel:



Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn

