



ČR - ČSSZ  
ÚSTŘEDÍ




Křížová 25, 225 08 Praha 5

**Dodatek č. 2**  
**k Dílčí smlouvě č. 3**  
**na úpravu aplikačního programového vybavení pro kontrolní činnost 2021 -**  
**„ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“**

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

**Smluvní strany**

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
IČO: 00006963  
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového vybavení  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Tel. spojení: 





(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**OKsystem a.s.**


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle  
IČO: 27373665  
DIČ: CZ27373665  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 48973004/2700  
Zastoupená:  místopředsedou představenstva  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Tel. spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



## 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 31. 8. 2021 Dílčí smlouvu č. 3 na úpravu aplikačního programového vybavení pro kontrolní činnost 2021 - „ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+“, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úprav aplikačního programového vybavení pro kontrolní činnost, a dne 21. 2. 2022 Dodatek č. 1 k této Dílčí smlouvě č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu změny priorit Objednatele (pozastavení projektu kontroly Evidenčních listů důchodového pojištění) a z důvodu zapracování nové organizační struktury Objednatele, která čeká na schválení. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dojde k přesunu požadavku ID 35 z Etapy č. 4 do nové Etapy č. 5. Tento krok následně ovlivní i cenu v jednotlivých etapách. Dojde i k posunu termínů Etapy č. 4.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2. tohoto Dodatku č. 2, na nichž se Strany dohodly.

## 2. ZMĚNA UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany se dohodly na tom, že se článek **2 Harmonogram plnění** Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

### 2 Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění - etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání a akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se k dané etapě.

Etapa 1 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+15)

Etapa 2 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+60)

Etapa 3 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+300)


Etapa 4 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+400)

Etapa 5 (dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do PP, T+548)

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy

### Etapa 1: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do produkčního prostředí, T+15 (kalendářní dny)

ID	Požadavek
2	Aktualizace číselníků
3	Revize šablon
4	Přeplatky, nedoplatky
7	Přestupky
10	Aplikace Náhrady
11	Inicializace wsKocin
13	Fyzická osoba bez IČ
14	Formát IČ
15	Data penalizace
37	Oprava loga



**Etapa 2: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do produkčního prostředí T+60 (kalendářní dny)**

ID	Požadavek
5	Synchronizace databáze KOC s KE
6	Rozhodnutí ve formě příkazu
8	Penále z nedoplatků
9	Evidence dodatků
12	Úprava keepalive
17	Oprava plánování
28	Zachovávání ručně zadaných úprav ročního plánu
29	Zaměstnavatel se neobjevil v žádném plánu kontrol
30	Po dvou letech se subjekty vytrácejí z plánování

**Etapa 3: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do produkčního prostředí T+300 (kalendářní dny)**


ID	Požadavek
18	Evidence dokladů ke kontrole
25	Rozšíření sestavy neplánovaných kontrol
31	Oprava kontrolovaného období
32	Opravy v modulu Nedosažitelní
33	Změna hlaviček dokumentů
34	Oprava formuláře
36	Kopírování a přenášení hodnot VS

**Etapa 4: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do produkčního prostředí T+400 (kalendářní dny)**

ID	Požadavek
16	Doplnění adresy Fyzické osoby (FO)
19	Vyhledávání pro sestavy NPD
20	Rozšíření sestavy nárokových podkladů (NPD)
21	Rozšíření sestavy NPD - formulář s QR kódem
22	Rozšíření sestavy NPD - údaje nepojištěných měsíců
23	Sestava NPD - zrušení omezení
24	Sestava NPD – editace kritérií
26	Oprava přenosu údajů do KOC
38	Doplnění dokumentace

**Etapa 5: dílčí plnění s termínem předání provedených úprav pro nasazení do produkčního prostředí T+548 (kalendářní dny)**

ID	Požadavek
35	Sloučení účetních okruhů PSSZ



### Rozdělení činností plnění podle etap s termíny plnění

Etapa a její termín plnění, fakturační milník	ID požadavku	Termín odevzdání Objednateli			Nasazení plnění na PP Objednatelem	Zvýšená podpora od Zhotovitele	Akceptace Objednatelem
		Návrhu řešení	Plnění pro nasazení do TP	Plnění pro nasazení do PP			
1 (T+15)	2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 37	T+8	T+12	T+15	+ max. 10 pracovních dní	+ 14 pracovních dní = ukončení předání plnění	+ max. 15 pracovních dní
2 (T+60)	5, 6, 8, 9, 12, 17, 28, 29, 30	T+46	T+53	T+60			
3 (T+300)	18, 25, 31 až 34, 36	T+200	T+270	T+300			
4 (T+400)	16, 19 až 24, 26, 38	T+300	T+380	T+400			
5 (T+548)	35	T+360	T+450	T+548			

2.2 Strany se dohodly na tom, že se článek „3 Specifikace ceny a rozsah požadovaného plnění v ČD“ Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:


### 3 Specifikace ceny a rozsah požadovaného plnění v ČD

Sazba (Kč bez DPH)	Role						Etapa celkem (Kč bez DPH)
	Projektový manažer	Procesní analytik	Architekt IS	Tester	Vývojář	Ostatní	
<b>Etapy</b>							
Počet ČD							
<b>Etapa 1 (Kč bez DPH)</b>							
Počet ČD							
<b>Etapa 2 (Kč bez DPH)</b>							
Počet ČD							
<b>Etapa 3 (Kč bez DPH)</b>							
Počet ČD							
<b>Etapa 4 (Kč bez DPH)</b>							
Počet ČD							
<b>Etapa 5 (Kč bez DPH)</b>							
<b>Celkový počet ČD/Role</b>							
<b>Celková cena/Role (Kč bez DPH)</b>							
Maximální celková cena (Kč bez DPH)							
Maximální celková cena (Kč s DPH)	5 231 888,75						

2.3 Strany se dohodly na tom, že se článek „4 Akceptační kritéria“ Přílohy č. 1 Smlouvy doplňuje o následující text:

#### Akceptační kritéria pro fakturační milník Etapy 5

- Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující související požadované změny v APV KOC na flash disku, DVD nebo CD);
- Předání plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;
- Předání Objednatelem otestovaného plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP Objednatele;
- Předání odsouhlasené aktualizované technická dokumentace (instalační, administrátorská a uživatelská příručka, popis logického a fyzického datového modelu) a budou dodány zdrojové kódy celého APV KOC se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);



- Nainstalovaná verze APV KOC se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP Objednatele;
- Byla poskytnuta zvýšená podpora od Zhotovitele bezprostředně po nasazení verze APV KOC do PP Objednatele v délce 14 pracovních dní.

### 3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Objednatelem.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 2, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 2 obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 2 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Ostatní ujednání Dílčí smlouvy č. 3 tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.5 Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

#### Objednatel:

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Luboš  
Wimmer

Digitálně podepsal  
Luboš Wimmer  
Datum: 2022.09.13  
11:57:10 +02'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer,  
Funkce: ředitel odboru implementace  
aplikačního programového vybavení

Místo: Praha

#### Zhotovitel:

**OKsystem a.s.**

Digitálně podepsal [redacted]  
[redacted]  
Datum: 2022.08.29 09:27:31  
+02'00'

Jméno: [redacted]  
Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha