



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/230 Nepomuk – Přeštice-2.část –napřimění silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000910
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 25-SOD-2022-001-D1
číslo smlouvy objednatele : 8500006491
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-001
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016068

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000600 (dále jen „zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupená: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: jwtq7ju

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: M – SILNICE a.s., oblastní závod JIH,

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.1.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Nepomuk – Přeštice-2.část –napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO020.VZ příprava území , SO 801. VZ Rekultivace ploch. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 999 435,16 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 78 408,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 47 855 888,67 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 921 027,16 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 49 776 915,83 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	"II/230 - Nepomuk - Přeštice - 2. část - napřimění silnice II/23 mezi Týništěm a Újezdem"			
Objekt:	SO 020.VZ Příprava území, SO 801.VZ Rekultivace ploch, SO 802.HZ Kácení zeleně a náhradní výsadba			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň			
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice			
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Háji 946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Popis změny:				
<p>Ménopráce: Kácení stromů provedl v době vegetačního klidu objednatel.</p> <p>Vícepráce: Skutečně provedené množství skrývky ornice na stavbě "II/230 - Nepomuk - Přeštice - 2. část - napřimění silnice II/23 mezi Týništěm a Újezdem" bylo větší než původně předpokládala projektová dokumentace. V průběhu stavby bylo množství průběžně zaměřováno geodetem. Geodetické protokoly jsou přikládány jako přílohu k změnovému listu.</p>				
úhaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel + zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dla § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projektčního řešení změny:	záplaty z KD, SD, geodetické protokoly		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložit:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		1 921 027,16 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	403 415,70 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 324 442,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		47 855 888,87 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		47 855 888,87 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		49 776 915,83 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		60 230 688,16 Kč	
Změny	Ménopráce celkem bez DPH	-78 408,00 Kč	1 921 027,16 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 999 435,16 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: [redacted]	23.8.22		
	TDS: [redacted]	23.8.22		
	Projektant: [redacted]	30.8.22		
	Objednatel č.: [redacted]	23.8.22		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, Geodetické protokoly			

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: B230 Nepomuk - Pletice - 2. fáze 1 - naplnění silnice B230 nad Třnákem a Újezdem

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	ce na 1 mtr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - B0 002.NZ Kácení zeleně a náhradní výsadba										
2	112101101	Odstavení stromů listnatých průměru kmenů do 300 mm	ksm	8,00	0,00	-8,000	726,00	5 808,00	0,00	-5 808,00
3	112101102	Odstavení stromů listnatých průměru kmenů do 500 mm	ksm	24,00	0,00	-24,000	1 492,00	34 848,00	0,00	-34 848,00
4	112101104	Odstavení stromů listnatých průměru kmenů do 900 mm	ksm	4,00	0,00	-4,000	2 804,00	11 216,00	0,00	-11 216,00
5	112111111	Splnění vůle všech druhů stromů	ksm	36,00	0,00	-36,000	726,00	26 136,00	0,00	-26 136,00
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										-78 008,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	ce na 1 mtr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - B0 020.VZ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ										
5	121151123	Sajmutí omítky plochy přes 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	3041,080	14914,000	11872,920	27,00	82 108,15	402 678,90	320 568,84
6	182351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžkosti I, stupně 1 až 3	m3	608,216	4980,000	4371,784	181,00	110 087,10	801 380,00	781 292,90
10	171251201	Úložení sypání na skládky nebo mezi lokality	m3	608,216	4980,000	4371,784	15,00	6 523,24	74 700,00	68 176,76
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										1 177 438,84

objekt - B0 001.VZ Rekonstrukce ploch

3	122251406	Výkopávky v zemi na suchu v hornině třídy těžkosti I, stupně 3 objem do 6000 m3 strojně	m3	3918,877	6432,483	1513,606	67,00	262 561,36	383 876,36	101 425,00
4	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžkosti I, stupně 1 až 3	m3	4188,467	8702,263	1513,606	181,00	758 110,72	1 032 100,60	273 989,88
7	182351133	Rozprašení omítky pl přes 800 m2 ve směru nad 1:5 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	6785,205	14334,236	7549,030	69,00	399 147,10	845 718,67	446 572,77
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										811 898,84
Celkový rozdílný proti SoD celkem Kč:										1 821 827,84