

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČO: 709 88 293
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7487100207/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Novotnou, ředitelkou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Sídlo: Mateř 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 110247
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Ščuka, MBA, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Milan Ščuka, MBA, [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 02. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 08. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.13 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 8 - 11, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se především:

- úpravě dřevěných prvků a amfiteátru;
- sadové úpravy;
- změna ve velikosti kamenů a houpačky.

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.137.380,64 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	42.308,68 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	399.101,21 Kč
Cena celkem bez DPH	5.578.790,53 Kč
DPH 21 % celkem	1.171.546,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.750.336,54 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 8 - 11, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

**Článek 2
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 26 konané dne 31. 08. 2022 usnesením č. R/2022/0391.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 06. 09. 2022

V Brně dne 06. 09. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Novotná
ředitelka

.....
PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Milan Ščuka, MBA
jednatel

Předmět díla:				
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Amfiteátr			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL - po upřesnění požadavků objednatele na provedení pódia,zídek, dlažeb a ohniště amfiteátru byl dle těchto požadavků upraven soupis prací. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		96 141,28	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 339,72	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		94 801,56	
	Výše DPH	sazba: 21%	19 908,33	
	náklady na změnu vč. DPH		114 709,89	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:				
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Dřevěné prvky			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL - po upřesnění požadavků objednatele na provedení dřevěných prvků byl dle těchto požadavků upraven soupis prací.				
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		89 321,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-6 500,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		82 821,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	17 392,41	
	náklady na změnu vč. DPH		100 213,41	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:				
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Terénní úpravy			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací pro terénní úpravy byly doplněny o chybějící dodávku a rozprostření ornice, údržba zeleně byla doplněna o chybějící údržbu zeleně střechy. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Na základě SOD ze				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		225 378,05	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-71 647,40	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		153 730,65	
	Výše DPH	sazba: 21%	32 283,44	
	náklady na změnu vč. DPH		186 014,09	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Předmět díla:				
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Solitérní kameny			
Popis změny: Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - po upřesnění požadavků objednatele na typy solitérních kamenů a sestavu dřevěného prvku houpačka byl upraven soupis prací. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	☒	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	☐	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	☐	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☐
		jiné		☐
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		102 998,00
celkem v Kč bez DPH				
hodnota odpočtů (méněprací)		-35 250,00		
celkem v Kč bez DPH				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		67 748,00	
	Výše DPH sazba:	21%	14 227,08	
	náklady na změnu vč. DPH		81 975,08	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			