

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro stavební
povolení, Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského
dozoru**

pro soubor staveb s názvem zakázky:

**„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u
Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2195/2021**

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720022

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ :

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720025

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21043/21**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci souboru staveb s názvem zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ číslo smlouvy objednatele: E617-S-2195/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 21043/21, která nabyla účinnosti dne 2.6.2021.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, jak je popsáno v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Dále je předmětem dodatku navýšení Ceny za dílo o hodnotu dodatečných prací a doplnění termínů plnění pro tyto dodatečné práce.
- 1.2 Jedná se o dodatečné práce ve výši 313.000,- Kč, které spočívají v aktualizaci záměru projektů pro obě stavby na žádost Objednatele.
- 1.3 Při zpracování DSP+PDPS obou staveb došlo po dopracování technického řešení k aktualizaci souhrnného rozpočtu obou staveb, náklady obou staveb narostly proti předchozímu stupni dokumentace o více než 10% a proto je nutné provést aktualizaci záměru projektů obou staveb a následně je předložit k posouzení centrální komisi Ministerstva dopravy.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedená Díla převzít a za řádně zhotovené a předané DSP a PDPS a řádně provedené výkony autorských dozorů zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Ceny za zpracování obou dokumentací DSP a PDPS a ceny za výkony autorského dozoru obou staveb ve výši dle Přílohy č. 4c) této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla dle dod. 1 bez DPH (součet za obě stavby)	69.748.000,- Kč
<u>Dodatečné práce dle dod. 2 bez DPH</u>	<u>313.600,- Kč</u>
Celková cena Díla dle dod. 2 bez DPH	70.061.600,- Kč

Slovy: **sedmdesátmilionůšedesátjedenatisícšestset korun českých**

Z toho za jednotlivé stavby:

1) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

A) Cena za zpracování DSP + PDPS dle dod. 1 bez DPH:	27.428.771,- Kč
<u>Dodatečné práce dle dod.2 bez DPH</u>	134.400,- Kč
Cena za zpracování DSP +PDPS dle dod. 2 bez DPH	27.563.171,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	800.000,- Kč
--	---------------------

2) Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

A) Cena za zpracování DSP + PDPS dle dod. 1 bez DPH:	40.066.429,- Kč
<u>Dodatečné práce dle dod.2 bez DPH</u>	179.200,- Kč
Cena za zpracování DSP +PDPS dle dod. 2 bez DPH	40.245.629,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	1.452.800,- Kč
--	-----------------------

Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně pro každou jednotlivou stavbu.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla jsou popsány dodatečné práce dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění rozpisu ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění termínů plnění pro obě stavby pro odevzdání dodatečných prací dle dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla – změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 12.9.2022

V Brně dne 30.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zhotovení dvou samostatných dokumentací pro dále uvedené stavby, a to Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebních povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci staveb s názvy: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“.

Součástí plnění díla každé stavby je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Předmětem víceprací je demolice stávající výpravní budovy, posun nové technologické budovy na místo stávající výpravní budovy, úpravy zpevněných ploch a kabelových tras. Dále došlo ke změnám v oblasti sdělovacího zařízení. Pro úpravy budovy a upřesnění technického řešení je třeba změna územního rozhodnutí včetně zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a projednání se všemi dotčenými orgány.

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Vícepráce jsou způsobeny změnami sdělovacího zařízení, dodatečným měřením hluku na základě žádosti obce Ořechov-Ronov. Po upřesnění technického řešení je nutná změna územního rozhodnutí včetně projednání se všemi dotčenými orgány.

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

Aktualizace záměru projektů obou staveb.

Při zpracování DSP+PDPS obou staveb došlo po dopracování technického řešení k aktualizaci souhrnného rozpočtu obou staveb, náklady obou staveb narostly proti předchozímu stupni dokumentace o více než 10% a proto je nutné provést aktualizaci záměru projektů obou staveb a následně je předložit k posouzení centrální komisi Ministerstva dopravy.

PŘÍLOHA Č. 4 – ROZPIS CENY DÍLA

a) Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Mě r ná j e d n o t k a	Mno ž s t v í *)	Jed n o t k o vá c e n a *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				11.562.394,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				11.562.394,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				561.233,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				537.600,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				151.200,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				480.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					24.866.821,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				18.500,- Kč
9	Geodetické práce				277.500,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				706.750,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				2.000,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				490.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				32.000,- Kč
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				16.000,- Kč
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				96.000,- Kč
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				923.200,- Kč
17	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				134.400,- Kč
Celkem za dodatečné služby:					2.696.350,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Po lo žk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				800.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 1.000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28.363.171,- Kč	5.956.265,91 Kč	34.319.436,91 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
27.563.171,- Kč	5.788.265,91 Kč	33.351.436,91 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
800.000,- Kč	168.000,- Kč	968.000,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	18.553.900,- Kč	22.450.219,- Kč
2a. Dílčí etapa	6.212.409,70 Kč	7.517.015,74 Kč
2b. Dílčí etapa	134.400,- Kč	162.624,- Kč
2c. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
2d. Dílčí etapa	2.662.461,30 Kč	3.221.578,17 Kč
3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	800.000,- Kč	968.000,- Kč
Celkem:	28.363.171,- Kč	34.319.436,91 Kč

PŘÍLOHA Č. 4

b) Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Měrn á jedn otka	Množství (*)	Jednotko vá cena (*)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				16.174.116,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				16.174.116,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				879.467,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				672.000,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				151.200,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				420.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					34.482.899,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				117.000,- Kč
9	Geodetické práce				585.000,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				2.488.974,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				547.756,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				810.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				32.000,- Kč
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				16.000,- Kč
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				96.000,- Kč
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				890.800,- Kč
17	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				179.200,- Kč
	Celkem za dodatečné služby:				5.762.730,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1.452.800,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 1.816 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
41.698.429,- Kč	8.756.670,09 Kč,	50.455.099,09 Kč
Z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
40.245.629,- Kč	8.451.582,09 Kč	48.697.211,09 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
1.452.800,- Kč	305.088,- Kč	1.757.888,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	27.422.940,- Kč	33.181.757,40 Kč
2a. Dílčí etapa	8.850.442,30 Kč	10.709.035,18 Kč
2b. Dílčí etapa	179.200,- Kč	216.832,- Kč
2c. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
2d. Dílčí etapa	3.793.046,70 Kč	4.589.586,51 Kč
3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	1.452.800,- Kč	1.757.888,- Kč
Celkem:	41.698.429,- Kč	50.455.099,09 Kč

PŘÍLOHA Č. 4

C) ROZPIS CENY DÍLA CELKEM

Cena Díla Celkem (za obě stavby):

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

a

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

<u>Cena Díla</u>	<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“	<u>28.363.171,- Kč</u>	<u>5.956.265,91 Kč</u>	<u>34.319.436,91 Kč</u>
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“	<u>41.698.429,- Kč</u>	<u>8.756.670,09 Kč</u>	<u>50.455.099,09 Kč</u>
CELKEM <u>Celková Cena Díla za obě Stavby</u>	<u>70.061.600,-Kč</u>	<u>14.712.936,- Kč</u>	<u>84.774.536,- Kč</u>

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

a) „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 2.6.2021	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2.2.2022 Fakturace ve výši 18 553 900,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
2a. Dílčí etapa	30.6.2022 Fakturace ve výši 6 212 409,70 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
2b. Dílčí etapa	16.9.2022 Fakturace ve výši 134.400,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
2c. Dílčí etapa	30.10.2022 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
2d. Dílčí etapa	15.12.2022 Fakturace ve výši 2 662 461,30 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	Protokol o provedení Díla bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
3. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 07/2023 – 11/2024) Fakturace ve výši 800 000,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1. 11. 2024 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

b) „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 2.6.2021	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2.2.2022 Fakturace ve výši 27 422 940,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
2a. Dílčí etapa	30.6.2022 Fakturace ve výši 8 850 442,30 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zpracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
2b. Dílčí etapa	16.9.2022 Fakturace ve výši 179.200,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
2c. Dílčí etapa	30.10.2022 Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
2d. Dílčí etapa	15.12.2022 Fakturace ve výši 3 793 046,70 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
3. Dílčí etapa	16 měsíců (předpoklad 07/2023 – 11/2024) Fakturace ve výši 1 452 800,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1. 11. 2024 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)