

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: ■■■ ■■■ ■■■

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ jednatel
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26. 5. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.09.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mění se celková cena.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 3 624 257,98 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 29.08.2022, usnesením č. 175/2022, bodem č. 7241.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[redacted] [redacted] [redacted] jednatel