

| Evidenční číslo | | |
|-----------------|------|---------------|
| | | NTP |
| poř. číslo | rok | pracoviště |
| 2022/VZ/15 | 2022 | OV [REDACTED] |
| RS Evid.č.: | | Datum: |

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

zastoupená: P [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 18043

IČO: 25392077 DIČ: CZ25392077

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] dnatel společnosti

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [REDACTED] elem MNO

IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních [REDACTED] ředitel MNO

dále jako **objednatel**

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných dodávek a montážních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM220329, a tyto dodatečné dodávky a montážní práce jsou zároveň nezbytné k provedení díla dle Smlouvy o dílo s názvem „**Podlahové krytiny 2022**“.
2. Současně nebyly některé dodávky a montážní práce v důsledku okolností provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 03.05.2022, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných dodávek a montážních prací a ke změně v neprovedení některých dodávek a montážních prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o dodání dodatečných dodávek a montážních prací a zužuje o neprovedení některých dodávek a montážních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 2 204 335,55 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatečné dodávky a montážní práce, zvýšení ceny o: 391 711,21 Kč bez DPH
Neprovedené dodávky a montážní práce, snížení ceny o: - 199 001,91 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav činí **2 397 044,85 Kč bez DPH.**

6. Na základě skutečnosti, které vznikly v průběhu plnění Smlouvy o dílo, současně dochází k přerušení prací na díle v jeho části, v místnosti Centrální sterilizace setovna A.2.25.
7. Důvodem je situace, kdy zadavatel, s ohledem na technický stav přístrojů, potřebuje nakoupit nové sterilizátory umístěné v místnosti Centrální sterilizace setovna A.2.25. V této místnosti se současně na základě této Smlouvy o dílo má provést výměna podlahové krytiny. Z provozních důvodů není možné nyní provést výměnu podlahové krytiny a následně po zadání veřejné zakázky na dodávku sterilizátorů provést opakovanou uzavírku této místnosti resp. oddělení.
8. Smluvní strany se na základě výše uvedené skutečnosti dohodly, na přerušení plnění smlouvy v části vymezující její provedení v místnosti Centrální sterilizace setovna A.2.25, a to ode dne 14.09.2022 do doby dodání nových přístrojů pro sterilizaci. Objednatel oznámí zhotoviteli termín dodání přístrojů a vyzve jej k potvrzení termínu pro provedení přerušením dotčených prací. Pro zahájení prací byla dohodnuta 7 denní lhůta - od výzvy objednatele.
9. V souladu se změnou, uvedou v odst. 6. – 8. tohoto dodatku, se smluvní strany dále dohodly na zrušení odst. 3. čl. XI Smlouvy a jeho nahrazení v následujícím znění:
„Zhotovitel poskytuje na částečně předané dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná plynout ode dne 14.9.2022. Na dílo, provedené v místnosti Centrální sterilizace setovna A.2.25 pak zhotovitel poskytne záruku v délce 60 měsíců, která počíná plynout až po realizaci díla v uvedené místnosti, dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM220326, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákonu o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne

Za objednatele

V Ostravě dne




Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne

Za objednatele

V Ostravě dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220014
Stavba: MNO - Podlahové krytiny 2022

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel:
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2022

IČ:
DIČ: CZ00635162

IČ:
DIČ: CZ25392077

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 192 709,30 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 192 709,30 | 40 468,95 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 233 178,25 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220014

Stavba: MNO - Podlahové krytiny 2022

Místo: Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 192 709,30 | 233 178,25 |
| 20220014-001a | VCP č. 1 - Pavilon B - schodiště | 19 029,18 | 23 025,31 |
| 20220014-002a | VCP č. 2 - Pavilon E - Šatna sester E1.01.53-2 | 5 000,66 | 6 050,80 |
| 20220014-003a | VCP č. 3 - Pavilon B - Kancelář VS B.1.328 | 5 557,93 | 6 725,10 |
| 20220014-003b | MNP č. 3 - Pavilon B - Kancelář VS B.1.328 | -273,72 | -331,20 |
| 20220014-004a | VCP č. 4 - Pavilon B - Inspekční pokoj č. 2 | 1 368,36 | 1 655,72 |
| 20220014-004b | MNP č. 4 - Pavilon B - Inspekční pokoj č. 2 | -273,72 | -331,20 |
| 20220014-005a | VCP č. 5 - Pavilon B - Inspekční pokoj č. 4 | 1 099,58 | 1 330,49 |
| 20220014-005b | MNP č. 5 - Pavilon B - Inspekční pokoj č. 4 | -273,72 | -331,20 |
| 20220014-006a | VCP č. 6 - Pavilon G1 - Neurochirurgie JIP - chodba | 87 710,81 | 106 130,08 |
| 20220014-006b | MNP č. 6 - Pavilon G1 - Neurochirurgie JIP - chodba | -65 646,64 | -79 432,43 |
| 20220014-007a | VCP č. 7 - Pavilon G1 - Neurochirurgie operační sál - předsálí | 37 060,91 | 44 843,70 |
| 20220014-007b | MNP č. 7 - Pavilon G1 - Neurochirurgie operační sál - předsálí | -27 738,02 | -33 563,00 |
| 20220014-008a | VCP č. 8 - Pavilon D - OKH - laboratoř barvení D.225 | 27 177,99 | 32 885,37 |
| 20220014-008b | MNP č. 8 - Pavilon D - OKH - laboratoř barvení D.225 | -20 341,21 | -24 612,86 |
| 20220014-009a | VCP č. 9 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.135 | 7 412,19 | 8 968,75 |
| 20220014-009b | MNP č. 9 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.135 | -5 547,61 | -6 712,61 |
| 20220014-010a | VCP č. 10 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.136 | 22 236,55 | 26 906,23 |
| 20220014-010b | MNP č. 10 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.136 | -16 642,81 | -20 137,80 |
| 20220014-011a | VCP č. 11 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.138a | 17 295,09 | 20 927,06 |
| 20220014-011b | MNP č. 11 - Pavilon D - OKH - laboratoř D.138a | -12 944,41 | -15 662,74 |
| 20220014-012b | MNP č. 12 - Pavilon G2 - Neurologie - kuchyňka G2.210 | -12 948,71 | -15 667,94 |
| 20220014-013b | MNP č. 13 - Pavilon B - Dětské oddělení - Nevyužívaná ambulance B.1.109 | -16 855,51 | -20 395,17 |
| 20220014-014a | VCP č. 14 - Pavilon G - Neurochirurgie JIP - sesterna G.234 | 781,92 | 946,12 |
| 20220014-015a | VCP č. 15 - Pavilon G - Neurochirurgie JIP - pokoj G.233 | 830,79 | 1 005,26 |
| 20220014-016a | VCP č. 16 - Pavilon G - Neurochirurgie JIP - pokoj G.233b | 879,66 | 1 064,39 |
| 20220014-017a | VCP č. 17 - Pavilon G - Neurochirurgie operační sál - chodba - předsálí | 1 466,10 | 1 773,98 |
| 20220014-018a | VCP č. 18 - Pavilon G - Neurochirurgie JIP - chodba | 5 204,66 | 6 297,64 |
| 20220014-019a | VCP č. 19 - Pavilon G1 - Neurochirurgie - ambulance - sesterna G1.404 | 1 466,10 | 1 773,98 |
| 20220014-020a | VCP č. 20 - Pavilon G1 - Neurochirurgie - ambulance - sesterna G1.405 | 977,40 | 1 182,65 |
| 20220014-021a | VCP č. 21 - Pavilon G2 - Neurologie - lůžková st. A | 68 500,62 | 82 885,75 |
| 20220014-022a | VCP č. 22 - Pavilon E - Šatna sester E1.01.53-1 | 3 913,56 | 4 735,41 |
| 20220014-023a | VCP č. 23 - Neurologie - dilatační lišty | 4 948,39 | 5 987,55 |
| 20220014-024a | VCP č. 24 - Pavilon B - OKH - laboratoř 223 a pracovní 227 | 7 164,00 | 8 668,44 |
| 20220014-025a | VCP č. 25 - Pavilon G2 - Neurologie, lůžková st. A - sesterna | 1 807,77 | 2 187,40 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------|--|--------------------|------------------|
| 20220014-026a | VCP č. 26 - Pavilon H1 - Gynekologie - lůžková stanice B - sesterna H1.4.322 | 5 428,55 | 6 568,55 |
| 20220014-028a | VCP č. 28 - Pavilon H3 - Onkologie - kancelář VS H3.2.415 | 5 669,40 | 6 859,97 |
| 20220014-029a | VCP č. 29 - Centrální sklad - kancelář HB.7.206 | 10 036,80 | 12 144,53 |
| 20220014-030a | VCP č. 30 - Centrální sklad - kancelář HB.7.208 | 3 865,50 | 4 677,26 |
| 20220014-031a | VCP č. 31 - Pavilon D - OKH - rutinni laboratoř D.224 | 3 298,73 | 3 991,46 |
| 20220014-032a | VCP č. 32 - Pavilon D - OKH - laboratoř barvení D.225 | 3 225,42 | 3 902,76 |
| 20220014-033a | VCP č. 33 - Pavilon H1 - Gynekologie - šestinedělí - lékař (navíc) | 31 296,59 | 37 868,87 |
| 20220014-035b | MNP č. 35 - Pavilon H2 - Interna - Ambulance PICC - sesterna a sálek | -17 599,82 | -21 295,78 |
| 20220014-036b | MNP č. 36 - Přechodové lišty | -1 916,01 | -2 318,37 |