

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.3.2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

DKK Stav s.r.o.

IČ: 27349187

Sídlo: Řídícího učitele Havla 14, Český Dub 463 43

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 254 31

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

Článek IV.
Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Dílo bude realizováno ve dvou etapách:

I. etapa: práce budou prováděny v období od 1.5.2022 – 15.10.2022. Objednatel požaduje, aby v této etapě byly provedeny stavební práce vč. vyfakturování těchto provedených prací v celkové souhrnné hodnotě minim. 4 mil. Kč bez DPH, ale maximálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH.

II. etapa: práce budou prováděny v období od 1.5.2023 – 15.9.2023

7. Zhotovitel se s ohledem na skutečnost, že nebyla I. etapa provedena ve sjednané lhůtě do 15.9.2022, zavazuje uhradit objednateli případnou pravomocně uloženou sankci za porušení podmínek rozhodnutí čj. KUKHK – 32763/ZP/2021-8 a to na základě výzvy objednatele do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Součástí výzvy bude kopie pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Jičína dne 7.9.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Českém Dubu dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
DKK Stav s.r.o.
Pavel Kolomazník
jednatel společnosti