

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:1	
		Datum změny:25.8.2022	
Název veř. zakázky: Oplocení LS Křivoklát			
Zhotovitel: ██████████			
Objednatel: Lesní správa Křivoklát			
Název akce (majetku): Provozní budova LS	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Prodloužení termínu realizace			
Zdůvodnění změny: Z důvodu pozdní dodávky materiálu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Konečná celková cena akce po změně		298 910 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████		Datum:29.8.2022	Podpis: ██████████
Zástupce objednatele - jméno: ██████████		Datum:29.8.2022	Podpis: ██████████
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Poznámka:			