

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Záměru projektu stavby „ŽST České Budějovice podchod“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4223/2019/PAL

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost SAGASTA-A8000 podchod ČB**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

#### **Kontaktní osoby:**

ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]  
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti

**A8000 s.r.o.**

se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice  
IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.11.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu stavby „ŽST České Budějovice podchod“ (dále jen „Smlouva“) s účinností ke dni 19.11.2019.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....	1.980.000,- Kč
Dodatek č. 2 .....	110.000,- Kč
Dodatek č. 3 .....	290.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je doplnění dokumentace o demolici stávající budovy pošty a v této lokalitě výstavba nového parkovacího stání typu P+R. Následně bude přepočítáno EH stavby.
2. **Úprava lhůt k provedení Díla** , přičemž dochází k vložení nové dílčí etapy prací č. 5 na vypracování záměru projektu pro dodatečnou vybranou variantu, pro kterou se stanovuje termín na 31.10.2022. Původní 5. dílčí etapa bude nově 6. dílčí etapou..
3. **Úprava ceny díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **170.000,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 8,59 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, 5 a 6.

**I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o doplnění dokumentace o demolici stávající budovy pošty a v této lokalitě výstavba nového parkovacího stání.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Mění se harmonogram plnění tak**, že původní 5. dílčí etapa se přesouvá na 6. dílčí etapu a je nově vložena 5. dílčí etapa s termínem plnění do 31. 10. 2022.
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### **Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b><u>1.dílčí etapa</u></b>	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doprovodná dokumentace vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty k připomínkám	Předávací protokol
<b><u>2.dílčí etapa</u></b>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní doprovodná dokumentace se zapracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení (předložení varianty k výběru)	Předávací protokol
<b><u>3.dílčí etapa</u></b>	Do 2 měsíců od vybrání postupujících variant	Dopracovaná doprovodná dokumentace u vybraných variant se zapracovaným 5. nástupištěm a to včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
<b><u>3b. dílčí etapa</u></b>	do 26.02.2021	Dopracovaná doprovodná dokumentace o novou variantu E	Předávací protokol
<b><u>4.dílčí etapa</u></b>	do 14.06.2021	Záměr projektu pro vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
<b><u>5.dílčí etapa</u></b>	do 31.10.2022	Záměr projektu pro dodatečnou vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
<b><u>6.dílčí etapa - ukončení díla</u></b>	do 14 dnů od odsouhlasení CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Předávací protokol

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak**, že se navyšuje cena díla o 170.000,- Kč bez DPH.
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. písm. f) a g) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

#### **Článek 5 - Cena za provedení díla**

##### **5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

- Cena Díla dle SOD bez DPH .....1 980 000,- Kč
- navýšení ceny Díla dle D2 bez DPH ..... + 110 000,- Kč

- c) navýšení Ceny Díla dle D3 bez DPH ..... + 290 000,- Kč  
d) navýšení Ceny Díla dle D6 bez DPH ..... + 170 000,- Kč  
**e) Celková cena díla dle SOD a D6 bez DPH .....2 550.000,- Kč**  
f) DPH (základní sazba) ..... 535 500,- Kč  
g) Celková cena díla včetně DPH.....3 085 500,-Kč

#### **Článek 6 - Platební podmínky**

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – do 31.10.2022.** Daňový doklad - fakturu ve výši **170.000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **6. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 14 dnů od souhlasení CK MD,** Daňový doklad - fakturu ve výši **792.000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

#### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



13.09.2022 17:54  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.09.05  
08:39:05 +02'00'

**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.