

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:

Název stavby: „Výměna osvětlovacích těles za LED v prostorách ZUŠ JM“

Místo stavby: objekt ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Zadavatel a investor: ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 - Háje

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: „Výměna osvětlovacích těles za LED v prostorách ZUŠ JM“ v objektu Základní umělecké školy Jižní Město, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 – Háje. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření rozsahu opravy vnějšího osvětlení – nové základy pro stožáry, opravy přerušovaných kabelů a prodloužení vodičů, a to v rozsahu upraveného položkového rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 16. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 31. 03. 2022

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 31. 03. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	2 109 957,- Kč
DPH 21 %	443 091,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 553 048,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1	
nabídková cena bez DPH	17 080,- Kč
DPH 21 %	3 587,- Kč
Cena celkem včetně DPH	20 667,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	2 127 037,- Kč
DPH 21%	446 678,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 573 715,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku (upravený oceněný výkaz výměr))


V Praze dne: 19. 08. 2022

V Praze dne: 19. 08. 2022



objednatel

ředitel ZUŠ Jižní Město, Praha 4



zhotovitel

jednatel společnosti