



S00JP01HPLUA

44002210 98

## DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, **na realizaci služeb**

### „Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda“

číslo smlouvy objednatele: 4400160001

číslo smlouvy zhotovitele: 152594


#### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

##### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korcek, primátorem města

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen RMZ

zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924



dále jen **objednatel**


**a**

##### CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva, na základě pověření ze dne 10.1.2022

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: 

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873



dále jen **zhotovitel**

#### I. PREAMBULE:

Dne 7. 1. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na služby "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda". V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5, který upřesňuje termíny plnění. Jedním z hlavních důvodů uzavření tohoto dodatku a upravení termínů plnění je nové zpracování územního plánu této oblasti statutárním městem Zlínem. Toto má výrazný vliv na zpracování projektové dokumentace stavby B a související inženýrskou činnost, resp. na dobu plnění, přičemž původně sjednané termíny ujednané v dodatku č. 4 nemohly být dodrženy.

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek V. Doba plnění, bod. 2 Ukončení plnění, Zpracování projektové dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

### **"Ukončení plnění:**

#### **Zpracování projektové dokumentace:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dokumentace DUR na stavbu B</b> | <b>termín předání PD do 6 měsíců po odsouhlasení změny nového územního plánu v orgánech města Zlína</b> |
| <b>Dokumentace DSP stavba B</b>    | <b>termín předání PD do 5 měsíců po předání DUR</b>   |
| <b>Dokumentace DPS stavba B</b>    | <b>termín předání PD do 8 měsíců po předání DSP a získání pravomocného stavebního povolení</b>          |

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.4 v Registru smluv.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 30.11.2015, č. usnesení: 44/27R/2015  
Datum a číslo jednací: 18.4.2017, č. usnesení: 161/8R/2017  
Datum a číslo jednací: 22.10.2018, č. usnesení 68/20R/2018  
Datum a číslo jednací: 12.10.2020, č. usnesení 26/20R/2020  
Datum a číslo jednací: 13.7.2021, č. usnesení 68./13R/2021  
Datum a číslo jednací: 8.8.2022, č. usnesení 42/15R/2022

Ve Zlině dne 5.9.2022  
objednatel  
statutární město Zlín



Ve Zlině dne 22.8.2022  
zhotovitel  
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Michal Čížek

zodpovídá odbor datum při

cnstva

ROJEKT GROUP a.s.  
167  
3541 CENTROPROJEKT