

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „Sídliště Juliánov – lokalita Krásného
– Marie Kudeříkové: Úprava ploch mezi ulicemi Krásného a Marie
Kudeříkové.“**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:*

č. objednatele: **0521 300 2991 A**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Šlesinger

právník Správního oddělení Úseku tajemníka

tel.: +420 548 426 186; e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) zástupce ve věcech technických:

Ing. Anna Janáčková

referent Odboru majetku, dopravy a životního prostředí

tel: +420 548 426 126; e-mail: janackova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albrechtova 229/21, 779 Olomouc

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

258 69 523

CZ25869523

Zástupci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

b) ve věcech technických:

Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

t el: +420 731 608 238; e-mail: matusek@ids-olomouc.cz

II. Předmět dodatku ke smlouvě

Výše uvedeně smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Sídliště Juliánov – lokalita Krásného – Marie Kudeříkové: Úprava ploch mezi ulicemi Krásného a Marie Kudeříkové (dále jen „SoD“), a to vzhledem k požadavku objednatele realizovat dodatečné stavební práce.

Změna v osobě zhotovitele, který by měl tuto změnu dodávky realizovat není vhodná a možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

V průběhu realizace díla došlo k navýšení objemu prací. Dle požadavku objednatele bylo dohodnuto, že dojde k předlážďení chodníku do tvaru X ve vnitrobloku, odstranění starých zarostlých a popraskaných dlaždic a obrub. Dále se smluvní strany dohodly na odstranění a zhotovení nové, pohledové opěrné zídky před domem č. 2, a také na odstranění starého a již nesloužícího městského mobiliáře.

Tyto změny vyvolávají v součtu navýšení ceny nad rámec SoD v objemu 530.487,98 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny nemají vliv na dobu realizace díla.

Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dodatkem se mění předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu. *V souvislosti s tím se doplňuje příloha č. 2 původní SoD o položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.*

Tímto dodatkem se ruší obsah čl. III., odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Strany sjednaly dohodou cenu Díla na základě nabídkového rozpočtu Zhotovitele, který Zhotovitel předložil spolu s návrhem v rámci své nabídky v zadávacím řízení a který je k této Smlouvě přiložen jako její Příloha č. 2 (dále jen „Rozpočet“ nebo „Příloha č. 2“).
Sjednaná celková cena Díla bez daně z přidané hodnoty činí 10.280.161,- Kč (slovy: desetmilionůdvěstěosmdesáttisícstošedesátjedna korun českých).*

III. Závěrečná ujednání

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby

13. 09. 2022

V Brně dne

V

za objednatele:
Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele:
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva


Právník č.7

Stavba: H675000811 Ukázaného a štále Kudeřkové-úprava pk	Ročet: H67500091
Číslo: SO 01 úprava ploch mezi ulicemi	účet: 0208 MBO / ÚPRAVA PLOCH ZA STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Změna objemu	cena za doplnkové práce	Celková množství po změně
Díl: 1	Zemní práce								
7	111101511800	Čistění plochy odněmání 241,200 m ² bez zeminy a kamení o tl. 150 mm-odněmání	m ²	1 597,00	21,00	33 537,30	75,00	1 575,00	1 572,00
13	162701102300	28,5 m * 31,5 m = 90 (odpověď za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka výhledové stěny z bet. 1,4 m (10/0) tr. odřez	m ³	75,00	200,00	70 200,00	11,25	2 750,00	157,00
		odřez nákladů + úložní					11,25		
15	171711111800	28,5 m * 31,5 m = 90 (odp. za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka x 0,15 úložní zeminou bez tříti na skládce v příkopu	m ³	351,15	260,00	91 300,00	11,25	4 050,00	352,40
16	191311102900	28,5 m * 31,5 m = 90 (odp. za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka x 0,15 rozpočetní odřez rovina II. 15,20 cm do šl. m ²	m ²	91,00	85,00	7 735,00	75,00	2 825,00	166,00
19	191311102900	28,5 m * 31,5 m = 90 (odp. za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka rozpočetní úložní zeminy Prodl. za zejména odřez z obj. výhled	m ³	48,00	240,00	11 520,00	11,25	2 700,00	59,25
		28,5 m * 31,5 m = 90 (odp. za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka x 0,15					11,25		
Díl: 46	Zapojené plochy								
36	391211031118	úložní prodl. na šířku 30,72 m	m ²	1 324,00	8,00	10 592,00	75,00	500,00	1 359,00
43	524811111800	28,5 m * 31,5 m = 90 (odpověď za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka	m ²	75,00	120,00	9 000,00	75,00	9 000,00	3 000,00
		Poklad. ze stěnování pro odněmání tlavky 1 cm tr. d. 8 mm					75,00		
43	599411111801	28,5 m * 31,5 m = 90 (odpověď za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka	m ²	75,00	40,00	3 000,00	75,00	3 000,00	237,00
		Výhledové stěny odněmání					75,00		
46	912712111815	28,5 m * 31,5 m = 90 (odpověď za pozvedání - 10) m x 1,5 m šířka	m	1 020,00	650,00	663 000,00	160,31	101 201,90	1 180,31
		28,5 m (okraj) 1,5 m šířka, na které šl. chodník je 22,5 m šl. vyznačení odněmání 28,5x22,5 = (69,3) m ²					160,31		
48a	912712111815	0,32cm (šl. chodník) bez odp. (bez šl. bez šl.) 28,5 m šířka	m	0,00	557,00	0,00	120,54	0,00	120,54
		0,32cm (šl. chodník) bez odp. (bez šl. bez šl.) 28,5 m šířka					120,54		
		31,5 m odpověď za pozvedání - 10 m odpověď bez šířky 93 kč 21,5 m (šl. chodník) 1,5 m šířka, na které šl. chodník je 22,5 m šl. vyznačení 21,5x22,5 = 120,54 m					120,54		
Celkem za díl 1, 46:						1 276 076,43		197 197,98	

Stavba: H615010911 Ul. Kránsko a M. Kudeřkové-úprava ploch
 Objem: SO doplnující práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Změna objemu	cena / MJ	Celková množství po změně
Díl: 001	Doplnující práce								
1	R	odstranění stávajícího chodníku za domem č. 2	m ²	0,00	910,00	0,00	103,00	91 200,00	104,00
		72 x 1,5 m, vč. nákladů, odvoz, likvidace na skládce			108,00		108,00		
2	R	výstavba nového chodníku u domu č. 2, pr. betonové	m ²	2,50	2 300,00	5 750,00	2,50	5 750,00	2,50
		2,5 x 1 m, vč. odřezů, podkrytí, dělení					2,50		
3	R	výhledové stěny betonové šířky ze stávajícího stěny	m ³	0,00	649,00	0,00	33,00	28 220,00	78,00
		šířka 0,5 x 0,5, vč. nákladů, odvoz, likvidace na skládce			38,00		38,00		
4	R	výhledové stěny betonové šířky ze stávajícího stěny	m ³	0,00	640,00	0,00	72,00	60 480,00	72,00
		vč. nákladů, odvoz, likvidace na skládce			72,00		72,00		
5	R	výhledové stěny betonové šířky ze stávajícího stěny	m ³	0,00	950,00	0,00	29,00	28 900,00	29,00
		vč. nákladů, odvoz, likvidace na skládce			28,00		28,00		
6	R	odřezání živé stěny betonové šířky	m	0,00	150,00	0,00	84,00	15 980,00	84,00
		28 x 3 m, odřezání, odvoz, likvidace na skládce			84,00		84,00		
7	R	stěnové výhledové stěny šířky	ypf	0,00	65 000,00	0,00	1,00	65 000,00	1,00
		14 x 0,5 x 0,3 m, vč. betonů, armatury, bahniček			1,00		1,00		
9	R	informační štábla a stěny o stavbě (výška cca 1,5 x 1 m - díl 1,5 x 1 m	ksl	0,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00
10	R	demarčí a likvidace stávajícího medailku	kus	0,00	997,00	0,00	10,00	9 000,00	10,00
		1,5 x 1 x 1 m			10,00		10,00		
		Medailku likvidace a sutě					10,00		
Celkem za						0,00		333 290,00	



Příloha č. 7

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sídlíště Juliánov – lokalita Krásného – Marie Kudeříkové: Úprava ploch mezi ulicemi Krásného a Marie Kudeříkové		Číslo SO/ číslo změny SO: SO 01	Číslo změny stavby: 01	
Název stavebního objektu (SO): SO 01 úprava ploch mezi ulicemi, SO doplňující práce				
Objednavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Židenice, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno IČO: 44992785				
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523				
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Ivan Zbořil, Projektová činnost, Vedlejší 8, Brno 625 00, IČO: 463 39 221				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Mohapl				
Přílohy: 1) Evidenční list změny 2) Rozpčet		Počet paré: 2 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výstavby Sídlíště Juliánov – lokalita Krásného – Marie Kudeříkové: Úprava ploch mezi ulicemi Krásného a Marie Kudeříkové došlo k navýšení objemu prací dle SoD. Dle požadavku objednatele se dohodlo k předláždění chodníku do tvaru X ve vnitrobloku, odstranění starých zarostlých a popraskaných dlaždic a obrub. Dále se dohodlo odstranění a zholovení nové, pohledové opěrné zidky před domem č. 2. Došlo také k odstranění starého a již nesloužícího městského mobiliáře. Tyto změny vyvolávají v součtu navýšení ceny nad rámec SoD v objemu 530 487,98 Kč. Tato změna nemá vliv na celkový termín plnění.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Cena navrhovaných řešeného ZL (Kč bez DPH)		Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby (%)		
530 487,98		4,50		
Vyjádření - souhlas se změnou:				
TDS:	souhlasím	jméno	Ing. Martin Mohapl	datum
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Ing. Tomáš Matušek	datum
Objednatel:	souhlasím	jméno	Ing. Anna Janáčková	datum
Objednatel:	souhlasím	jméno	Ing. Petr Kunc	datum
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.				