

**Dodatek č.6 smlouvy o dílo č. KT/11230/20
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020
č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1**
na realizaci stavby

„MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**
Se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 / 2700

složený z těchto společníků:

Název : **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (Správce)
Zastoupený : Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Sídlo : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ : 253 17 628
DIČ : CZ 25317628
Datová schránka : j8pd5dg
Zapsaný : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

Název : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným** (Druhý společník)
Zastoupený : Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem
Sídlo : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ : 402 33 308
DIČ : CZ 40233308
Datová schránka : xm9a5kh
Zapsaný : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na realizaci stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11230/20 vč. dodatku č. 1,2,3,4 a 5	102 793 953,29
Vícepráce - ZL č. 11 a 13	331 971,97
Méněpráce - ZL č.12 a 14	- 93 914,69
Cena díla celkem bez DPH	103 032 010,57

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvínově dne

V Brně dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

„Most Mezibořská – FIRESTA + VHS“





Ing. Pavel Borek Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2022.09.08
06:56:27 +02'00'

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Adam Sinevič Digitálně podepsal
Ing. Adam Sinevič
Datum: 2022.09.07
15:13:38 +02'00'

.....
Ing. Adam Sinevič, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

Změnový list				č.	11
stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově					
Datum :		03.08.2022			
Vypracoval :					
<p>Popis změny a její účel :</p> <p>Změny ve změnovém listu č. 11 se týkají SO 201</p> <p>Změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci výstavby, které nemohly být dopředu známy projektantovi, objednateli ani zhotoviteli.</p> <p>Popis změn je uveden v příloze č.1</p>					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Kapotáž ložisek	KPL	1,000	255 921,00	255 921,00 Kč	SO 201; Popis č.1
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
cena celkem bez DPH				255 921,00 Kč	
Jméno:	den:	podpis:			
Zhotovitel:		3 8 2022			
Autorský dozor:	<p style="text-align: center;">Ing. Jiří Šašek</p> <p style="text-align: center;"><small>Digálně podepsal Ing. Jiří Šašek Datum: 2022.08.04 09:49:50 +0200</small></p>				
Stavební dozor:					
Projektant:					
 rekonstrukce, stavby a.s. ČA 68 • 602 00 BRNO 7 628 • DIČ: CZ25317628					

Popis č.	1
Objekt:	SO 201
Č. položky:	107
Kód položky:	R
Popis položek:	Kapotáž ložisek
MJ	KPL
J.C.	255 921,00
Možství původní	0,000
Změna	1,000
Možství po změně	1,000

Popis změny a její účel :

Z důvodu nejasnosti v nutnosti realizace kapotáže došlo k posunutí řešení subdodávky. V tomto čase došlo k rapidnímu nárůstu cen výrobních materiálů kapotáže a tím i celé subdodávky. Hodnota změny je převzata z nabídky subdodavatele. Původní položka se ruší a je nahrazena novou.

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Změnový list

č.

12

stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Datum : 03.08.2022

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Změny ve změnovém listu č. 12 se týkají SO 201

Změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci výstavby, které nemohly být dopředu známy projektantovi, objednateli ani zhotoviteli.

Popis změn je uveden příloze č.1

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ Kapotáž ložisek na pilířích P2-P7	KG	-621,720	116,51	- 72 436,60 Kč	SO 201; Popis č.1

cena celkem bez DPH

- 72 436,60 Kč

Jméno:

den:

podpis:

Zhotovitel:



3.8.2022



Autorský dozor:

Stavební dozor:

Ing. Jiří Šašek

Ing. Jiří Šašek

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šašek
Datum: 2022.08.04
09:50:15 +02'00'

Projektant:



Popis č. 1

Objekt:	SO 201
Č. položky:	65
Kód položky:	936501
Popis položky:	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ Kapotáž ložisek na pilířích P2-P7
MJ	KG
J.C.	116,51 Kč
Možství původní	621,720
Změna	-621,720
Možství po změně	0,000

Popis změny a její účel :

Z důvodu nejasnosti v nutnosti realizace kapotáže došlo k posunutí řešení subdodávky. V tomto čase došlo k rapidnímu nárůstu cen výrobních materiálů kapotáže a tím i celé subdodávky. Hodnota změny je převzata z nabídky subdodavatele. Původní položka se ruší a je nahrazena novou.

Popis č.	1
Objekt:	SO 201
Č. položky:	108
Kód položky:	R
Popis položek:	PKO zábradlí dle požadavku AD a architekta
MJ	M2
J.C.	109,25
Možství původní	0,000
Změna	518,519

Možství po změně 518,519

Popis změny a její účel :

Z důvodu požadavku AD a architekta stavby na speciální odstín došlo k doplnění položky zábradlí o položku protikorozní ochrany zábradlí.

Cena vychází z: Nabídky dodavatele





Popis č.	2
Objekt:	SO 203
Č. položky:	34
Kód položky:	R
Popis položek:	PKO zábradlí dle požadavku AD a architekta
MJ	M2
J.C.	109,25
Možství původní	0,000
Změna	177,600

Možství po změně 177,600

Popis změny a její účel :

Z důvodu požadavku AD a architekta stavby na speciální odstín došlo k doplnění položky zábradlí o položku protikorozní ochrany zábradlí.

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Změnový list			č.	14		
stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově						
Datum :		03.08.2022				
Vypracoval :						
<p>Popis změny a její účel :</p> <p>Změny ve změnovém listu č. 14 se týkají SO 101.1, SO 102 a SO 201 Změny vznikly na základě požadavku TDS a investora.</p> <p>Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť ke každé položce v jednotlivých přílohách.</p>						
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	
POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	-405,000	7,51 -	3 041,55 Kč	SO 101.1; Popis č. 1	
POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	-1 009,000	10,02 -	10 110,18 Kč	SO 102; Popis č. 2	
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	-793,800	10,49 -	8 326,96 Kč	SO 201; Popis č. 3	
cena celkem bez DPH				-	21 478,69 Kč	
Jméno:	den:		podpis:			
Zhotovitel:			3 8 2022			
Autorský dozor:						
Stavební dozor:	Ing. Jiří Šašek			Ing. Jiří Šašek		Digitálně podepsal Ing. Jiří Šašek Datum: 2022.08.04 09:50:57 +02'00'
Projektant:						

Popis č. 1

Objekt: SO 101.1
Č. položky: 39
Kód položky: 57621
Popis položky: POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
MJ M2
J.C. 7,51 Kč
Možství původní 405,000

Změny vznikly na základě požadavku TDS a investora.

Popis č. 2

Objekt: SO 102
Č. položky: 44
Kód položky: 57621
Popis položky: POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
MJ M2
J.C. 10,02 Kč
Možství původní 1 009,000

Změny vznikly na základě požadavku TDS a investora.







Popis č. 3

Objekt: SO 201
Č. položky: 46
Kód položky: 576412
Popis položky: POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2
MJ M2
J.C. 10,49 Kč
Možství původní 793,800

Změny vznikly na základě požadavku TDS a investora.

Dodatek č.6 Smlouvy o dílo číslo: KT/11230/20

Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	05.08.2022		referent OIRR	
Schválil:	05.08.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	05.08.2022		ekonomka OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	gestor	

