

DODATEK Č. 2**SMLOUVY O DÍLO č. D/2472/2021/PŘ**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami, níže uvedeného dne, měsíce a roku

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY**Zlínský kraj**

Sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zástupce: Ing. Radim Holiš, hejtmán
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
b) ve věcech technických: XXXXX
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320, je plátcem DPH
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1827552/0800
ID datové schránky: scsbwku
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

MgA. Zbyněk Baladrán

Sídlo: Farní 533/3, Praha 6, 160 00
Zástupce: MgA. Zbyněk Baladrán
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: MgA. Zbyněk Baladrán
b) ve věcech technických: MgA. Zbyněk Baladrán
IČO: 64755169
DIČ: XXXXX
Zapsaný v OR:
Bankovní ústav: XXXXX
Číslo účtu¹: XXXXX

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

ID datové schránky:
(dále jen „Zhotovitel“)

6zjms9h

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 20. 12. 2021 uzavřely smlouvou o dílo č. D/2472/2021/PŘ, ve znění jejího dodatku č. 1 (D/2472/2021/PŘ/1) uzavřeného dne 15. 3. 2022, jejímž předmětem plnění bylo zejména zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy je požadavek aktualizace rozpočtových cen uvedených v soupisu prací a výkazů výměr projektové dokumentace pro provádění stavby a uvedených v soupisu prací a výkazů výměr projektové dokumentace pro provedení interiéru, to vše dle platné cenové soustavy k datu uzavření dodatku č. 2 Smlouvy. Aktualizace rozpočtových cen je nezbytná z důvodu velkého časového odstupu zpracování původních projektových dokumentací a z důvodu značných cenových změn ve stavebnictví za poslední časové období roku 2022.
- 2.3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na navýšení původní celkové ceny díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy o částku 5 000,- Kč (bez DPH), a to na celkovou částku 475 000,- Kč (bez DPH) a dále na dalších nezbytných změnách Smlouvy souvisejících s předmětnou aktualizací rozpočtových cen, a to tak jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

3. PŘEDMĚT DODATKU - ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 2 se za odst. 2.5 a jeho pododst. 2.5.1 Smlouvy doplňuje nový odst. 2.6 v tomto znění:
2.6 Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby “Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně” uvedené pod odst. 2.3 této smlouvy - aktualizace rozpočtových cen uvedených v soupisu prací a výkazů výměr projektové dokumentace pro provádění stavby dle platné cenové soustavy k datu uzavření dodatku č. 2 této smlouvy. Aktualizace rozpočtových cen bude předána Zhotovitelem Objednateli 1x v elektronické podobě.
- 3.2. V článku 2 se za nový odst. 2.6 Smlouvy doplňuje nový odst. 2.7 v tomto znění:
2.7 Úprava projektové dokumentace pro provedení interiéru “Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně” uvedené pod odst. 2.4 této smlouvy - aktualizace rozpočtových cen uvedených v soupisu prací a výkazů výměr projektové dokumentace pro provedení interiéru dle platné cenové soustavy k datu uzavření dodatku č. 2 této smlouvy. Aktualizace rozpočtových cen bude předána Zhotovitelem Objednateli 1x v elektronické podobě.
- 3.3. V článku 3 se za odst. 3.10 Smlouvy doplňuje nový odst. 3.11 v tomto znění:
3.11 Úpravy projektové dokumentace pro realizaci stavby dle odst. 2.6 této smlouvy a úpravy projektové dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.7 této smlouvy se zavazuje Zhotovitel dokončit v termínu do 15. 9. 2022.
- 3.4. V článku 4. se mění odst. 4.1 Smlouvy, který nově zní:
4.1 Cena za řádně provedené, tj. dokončené a předané, dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a činí:

Cena celkem bez DPH: 475 000,- Kč

DPH: 99 750,- Kč

Cena celkem s DPH: 574 750,- Kč

(slovy: pětsetšedesátčtyřitisícšedemsetpadesát.korun českých)

Rozpis ceny:

	bez DPH	DPH (21%)	včetně DPH
Za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Za zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.4	335 000,-	70 350,-	405 350,-
Za výkon autorského dozoru dle odst. 2.5	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Za úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.6 a úpravu projektové dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.7	5 000,-	1 050,-	6 050,-

3.5 V článku 5 se třetí věta odst. 5.2 Smlouvy mění a nově zní takto:

Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla – protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace nebo protokol o ukončení AD (faktura k úhradě AD) nebo protokol o předání a převzetí úpravy (aktualizaci) příslušné projektové dokumentace podepsaný osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických, případně protokol o odstranění vad a nedodělků (podepsaný osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických) prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.

3.6 V článku 9 se písm. b) odst. 9.3 Smlouvy mění a nově zní takto:

b) v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci dle odst. 2.3, této smlouvy, ve znění její úpravy dle odst. 2.6. této smlouvy, resp. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle odst. 2.3 této smlouvy, ve znění její úpravy dle odst. 2.6 této smlouvy, a to o více než 3 % ceny stavby.

3.7 V článku 10 se mění odst. 10.7 Smlouvy a nově zní takto:

10.7 V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace dle odst. 2.3 této smlouvy, ve znění její úpravy dle odst. 2.6 této smlouvy, bude tato skutečnost považována za vadu uvedenou pod písm. b) odst. 9.3 této smlouvy, na kterou může být Objednatel uplatněna smluvní pokuta a Zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku **100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH**, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací.

3.8 V článku 1 Smlouvy se na straně Objednatel mění Kontaktní osoba ve věcech smluvních, její telefon a E-mail z původní XXXXX, nově na XXXXX.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku 3. tohoto dodatku není tzv. podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR a o uveřejnění tohoto dodatku bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech smluvních).
- 4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, přičemž si tento přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne 13. 9. 2022

V Praze dne 12. 9. 2022

Ing. Martin Kobzáň

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

MgA. Zbyněk Baladrán