



S/0287/2021/IO/6

Název veřejné zakázky: Splaskova kanalizace Liskovec – odkanalizování místní části Gajerovice
Číslo veřejné zakázky: P21V0000027

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYTento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmostek.cz

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající v odpočtech, které vycházejí z měřených rozdílů mezi skutečně provedenými pracemi a dodávkami a množstvím prací a dodávek uvedenými ve smlouvě o dílo.

Jedná se zejména o:

- délky tras kanalizačního řadu a veřejných částí kanalizačních přípojek vč. všech souvisejících stavebních prací,
- množství odváženého a skládkovaného betonového odpadu,
- další stavební práce dle přílohy změnového listu ZL č. 9.

Podrobný popis úprav je uveden ve změnovém listu č. 9 viz příloha č. 2 dodatku.

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 6 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879.561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45

Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 1	10 546 301,79	2 214 723,38	12 761 025,17
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 2	904 308,46	189 904,77	1 094 213,23
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem	11 450 610,25	2 404 628,15	13 855 238,40
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 1	11 221 354,63	2 356 484,48	13 577 839,11
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 2	973 277,50	204 388,27	1 177 665,77
Cena díla dle dodatku č. 5 celkem	12 194 632,13	2 560 872,75	14 755 504,88
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6 pro část 1	- 529 010,25	- 111 092,15	- 640 102,40
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6 pro část 2	- 32 848,05	- 6 898,09	- 39 746,14
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6 celkem	- 561 858,30	- 117 990,24	- 679 848,54
Cena díla dle Dodatku č. 6 pro část 1	10 692 344,38	2 245 392,33	12 937 736,71
Cena díla dle Dodatku č. 6 pro část 2	940 429,45	197 490,18	1 137 919,63
Cena díla dle dodatku č. 6 celkem	11 632 773,83	2 442 882,51	14 075 656,34

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dle § 222 odst. 2 ZZVZ, v rozsahu změnového listu č. 9. Jedná se o uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku, tzn. na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Tyto změny jsou jednoznačně vymezeny a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Mění se pouze rozsah stavebních prací na základě měřeného skutečně provedeného množství prací, a to v souladu s ujednáními smlouvy o dílo, a to zejména:

- a) dle článku 6 odst. 6 smlouvy, dle něhož je ujednáno, že - *Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:*
- *soubor bude ve formátu.xls.;*
 - *tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu a čerpání dle jednotlivých položek za předešlá období, ve sledovaném období a zbývá k fakturaci*

- b) dle článku 6 odst. 14 smlouvy, dle něhož je ujednáno - *Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.*

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 ZZVZ dle Dodatku č. 6 v rozsahu všech doposud provedených dodatečných a neprováděných prací představuje - 4,7 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tato změna je bez limitu.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dochází ke snížení ceny díla oproti ceně sjednané ve smlouvě o -324 618,78 Kč bez DPH, což činí - 2,71 % původní sjednané ceny díla.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30.8.2022.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnový list č. 9

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.