

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 93/2022

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo:                               Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
  286 01 Čáslav  
IČ:                                    00236021  
DIČ:                                 CZ00236021  
Statutární zástupce:        JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení:         Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu:                       11117722/0800

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**

Sídlo:                               Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
zastoupen:                    Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  
IČ:                                 28447085  
DIČ:                               CZ28447085  
bankovní spojení:         Fio banka a.s.  
číslo účtu:                       2801486388/2010

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof“**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof, tak jak je ve smlouvě o dílo definována. Ještě před zahájením provádění díla byly domluveny podmínky provádění díla resp. úhrady jeho ceny, které mají vliv na postavení objednatele a zhotovitele.

Účastníci také prohlašují, že před uzavřením tohoto dodatku byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi objednatelem, zhotovitelem a společností TORMIT s.r.o., se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 81/16, Čáslav – Staré Město, 286 01 Čáslav, IČ: 07198744, kde se shora uvedení dohodli na tom, jak a kým bude financována cena díla. Zejména pak, že objednatel uhradí část ceny díla a společnost TORMIT s.r.o. uhradí její zbytek.



**čl. I.**  
**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.**  
**Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na úpravě ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 a z důvodů uzavřené dohody o spolupráci mění tak, že:

Objednatel Město Čáslav uhradí zhotoviteli společnosti SILNICE ČÁSLAV s.r.o. částku za zhotovení opravy povrchu komunikace v úseku A, tak jak je vymezeno ve smlouvě o dílo ve výši 1 600 000,00 bez DPH a dále uhradí částku 380 150,00 Kč bez DPH za opravu povrchu komunikace v úseku B, tak jak je vymezeno ve smlouvě o dílo. Platební podmínky zůstávají nezměněny.

**Původní cena díla:**

Cena bez DPH	3 581 000,00 Kč
DPH 21 %	752 010,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	4 333 010,00 Kč

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	1 980 150,00 Kč
DPH 21%	415 831,50 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2 395 981,50 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

**čl. II.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1  
Příloha č. 2: Situace s rozsahem prací


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/375/2022 ze dne 10.08.2022.

V Čáslavi dne 13.09.2022

Ve Zbraslavicích dne 13.09.2022




## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Komunikace

**Popis změny:**

Úprava ceny díla

**Odůvodnění změny:**

Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě povrchu komunikace Čáslav - Hejdof je dohodnuto, že společnost TORMIT s.r.o. se bude finančně spolupodílet na opravě povrchu komunikace v úseku A. Smluvnímu zhotoviteli této veřejné zakázky uhradí finalní částku za opravu povrchu komunikace v úseku A poníženou o částku 1 600 000,00 bez DPH, kterou hradí Město Čáslav. Město Čáslav dále uhradí částku za opravu komunikace v úseku B, a to ve výši 380 150,00 bez DPH. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla na částku 1 980 150,00 Kč bez DPH, tj. 2 395 981,50 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny. Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy, předmět díla zůstává stejný a sleva - snížení smluvní ceny díla vyplývá z dohody o spolupráci.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:


cena díla

**1 980 150,00 Kč**

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o.: Ing. Michal Holík





# Dokument: Město Čáslav

## - Oprava povrchu komunikace Hejřdof - Čáslav

● Katastrální mapa - město Čáslav

● Ortofotomapa



### A. Komunikace od křiřovatky ul.Nazaret X Emila Pícká X Hejřdof až po 2.vjezd do areálu betonárky

- Délka úseku 650m, průměrná šířka 4m
- Celková plocha úseku = 2600m<sup>2</sup>
- Krajnice šířky 500mm po obou stranách úseku (i za výhybnami) - plocha = 651,5m<sup>2</sup>
- 3x výhybna
- Výpočet plochy 1 výhybny:  $(10m \times 3m/2) + (15m \times 3m) + (10m \times 3m/2) = 15m^2 + 45m^2 + 15m^2 = 75m^2$
- 75m<sup>2</sup> x 3 výhybny = 225m<sup>2</sup>

### B. Komunikace od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka

- Délka úseku 130m, průměrná šířka 3m
- Celková plocha úseku = 390m<sup>2</sup>
- Krajnice po obou stranách úseku - plocha 65m<sup>2</sup>

### Poznámka:

- Neměřeno, pouze prohlídka místa stavby - podklady předal
- Jedná se o opravu povrchu komunikace Hejřdof - Čáslav.
- Investorem je: Město Čáslav