



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3“

*(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)*

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
(dále jen „objednatel“)

Název: **I. Vyškovská stavební společnost, s. r. o.**
Sídlo: U vlečky 1054, 664 42 Modřice
Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti
IČ: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 36233
(dále jen „zhotovitel“)*

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3“ (dále jen „smlouva“).
2. Účelem dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že text **článku VI. Cena díla, odst. 1 smlouvy**, který zní:

*Cena **celého díla** dle této smlouvy se sjednává na částku 33 978 207,86 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy včetně odměny za **obstarání záležitosti** spočívající v zajištění zejména vydání dílčího kolaudačního souhlasu s*

užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

*Cena **celého díla** dle této smlouvy se sjednává na částku 34 474 431,84 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy včetně odměny za **obstarání záležitosti** spočívající v zajištění zejména vydání dílčího kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy.*

III. Závěrečná ujednání


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list č. 1.
6. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
9. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 31. 8. 2022 na 72. schůzi usnesením č. 4778/22/R72.

V Brně dne 09.09.2022

V Modřicích dne 13.09.2022



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje



zhotovitel
zastoupený
Zdeňkem Spáčilem
jednatel společnosti