





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Poul	
Datum:	20. 7. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Změna požadavku na tepelněizolační vlastnosti výplní otvorů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění vnějších výplní otvorů tak, aby byla dosažena hodnota tepelného prostupu okna <math>U_w = 0,93 \text{ W/m}^2/\text{K}</math>, jak určuje energetický audit. Jde o úpravu zasklení vnějších výplní otvorů z dvojskla <math>U_g = 1,0 \text{ W/m}^2/\text{K}</math> na trojsklo <math>U_g = 0,7 \text{ W/m}^2/\text{K}</math> a s tím související konstrukční úpravy vnějších výplní otvorů. Provedení změny nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>496 223,98 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>496 223,98 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):