

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2022

na akci
„Rekonstrukce hygienických zařízení a zdravotní instalace v ZŠ TGM Vimperk“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
Se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805, „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou

Zhotovitel: **GSI INVEST spol. s r.o.**
se sídlem: Na Hroudě 3317/22, 100 Praha 10
IČO: 28260309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: č.ú.
Zastoupený: Zdeňkem Kutilem, jednatelem

(objednatel a zhotovitel dále též „**smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce hygienických zařízení a zdravotní instalace v ZŠ TGM**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikl požadavek na jiný způsob řešení obnovy schodiště v suterénu budovy a požadavek na neprovádění instalace dlažby v umyvadlových koutech u místností s podlahami z PVC. Ve Změnovém listu jsou dále promítnuty: zvýšený objem samonivelačních stěrek zapříčiněný velkou nerovností původních podkladů pod dlažbou některých úseků hygienických zařízení, nutnost provedení změny umístění elektrických vypínačů v učebnách z důvodu kolize původních bodů umístění s nově osazovanými obložkovými dveřními zárubněmi, pokládka nové podložky z OSB desek pod PVC v místnosti č. 1.22 (původní zasažena hnilobou) a dodatečná výměna několika zkorodovaných a pokřivených kusů ocelových dveřních zárubní v suterénu vč. kompletní výměny dveří v místnostech č. 1.31 a 1.32.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 1. článku II. následující text:

„Smluvní strany uznávají vzniklé méněpráce a sjednávají vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy, a to v rozsahu podle **Nabídkového rozpočtu – Změnového listu č. 1.**“

Uvedený **Nabídkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4. 2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedeného v čl. II. smlouvy a dle Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1:

Cena bez DPH **14.203.634,27 Kč**

(tj. slovy: čtrnáct-miliónů-dvě-stě-tři-tisíc-šest-set-třicet-čtyři-korun českých – dvacet-sedm-haléřů)

DPH 21 % **2.982.763,20 Kč**

Cena celkem včetně DPH 17.186.397,47 Kč.

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne: 6.9.2022

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne: 5.9.2022

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Schváleno usnesením Rady města č.763 ze dne 05.09.2022

.....
GSI INVEST spol. s r.o.

Zdeněk Kutil
jednatel