



**DODATEK Č. 8**  
**ke Smlouvě o dílo číslo: DS202000880**  
**Evidenční číslo dodatku č. 8: .....**  
**Agendové číslo dodatku č. 8: DS202000880/9**

na provedení stavebních prací

**„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra -  
Centrum aktivního života“ s registračním číslem projektu  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_057/0017263**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Účastníci smlouvy**

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED] vedoucí odboru  
strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS,  
Metrostav**  
sestavující ze společností:  
Správce: CL-EVANS s.r.o.  
PSC, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa  
zastoupený: Ing. Janem Neužilem, jednatelem a Ing. Josefem Láfem, jednatelem  
IČO: 26768607  
DIČ: CZ26768607  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Neužil, jednatel, Ing. Josef Láf,  
jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED] výrobní ředitel  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 19685

Druhý společník: Metrostav a.s.  
PSC, sídlo: 180 00, Koželužská 2450/4, Praha 8



zastoupený: Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj  
a Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8 (na základě plné moci ze  
dne 9.9.2020)

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  
758

které jsou sdruženy na základě Společenské smlouvy ze dne 22.6.2020  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen  
„smluvní strany“)

## **2. Předmět Dodatku č. 8**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202000880 ze dne 12. 8. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 20. 5. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 16. 8. 2021, Dodatku č. 5 ze dne 18. 11. 2021, Dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2022 a Dodatku č. 7 ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v Oznámení změny č. 7, které tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 8 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 4), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.4 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technologických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
- 2.5 S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí



50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

### **3. Cena díla a platební podmínky**

3.1. Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění, specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 8, na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

Celkový objem víceprací bez DPH:	5 063 096,78 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	4 109 632,29 Kč
<b>Rozdíl prací změny celkem bez DPH:</b>	<b>953 464,49 Kč</b>
<b>Rozdíl prací změny celkem DPH:</b>	<b>200 227,54 Kč</b>
<b>Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:</b>	<b>1 153 692,03 Kč</b>
Původní celková cena díla bez DPH:	197 714 998,40 Kč
Původní celková cena díla DPH:	41 520 149,66 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	239 235 148,06 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>198 668 462,89 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla DPH:</b>	<b>41 720 377,20 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>240 388 840,09 Kč</b>

### **4. Všeobecná ustanovení**

- 4.1. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 8 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu



s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.9. Tento Dodatek č. 8 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č 892/2022 ze dne 6. 9. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení změny č. 7

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 14. 9. 2022

V Liberci dne 15. 9. 2022

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf  
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro  
Liberecký kraj, a Ing. Josef Špryňar,  
ředitel divize 8  
Metrostav a.s.