

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-004239 ev. č. 060/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.57046

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-031-03

Název související veřejné zakázky:

„I/17 Chrudim, ul. Palackého, OŽK, DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat:

, ředitel správy Pardubice,

na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí odd. veřejných

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 03. 2022 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/17 Chrudim, ul. Palackého, OŽK, DSP+VD-ZDS+IČ+AD“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.57046, (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, resp. čl. 5.1. a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU Článek 5. Lhůty plnění

Původní znění:

Odst. 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Odst. 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept čistopisu: Nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Odst. 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu čistopisu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.

Odst. 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Odst. 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 2 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Odst. 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.

Odst. 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové znění dle dodatku č. 1:

Odst. 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Odst. 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept čistopisu: Nejpozději do 8 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Odst. 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu čistopisu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.

Odst. 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců od předání Dokumentace v čistopisu.

Odst. 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 2 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Odst. 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.

Odst. 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

▪ Zdůvodnění

Projektant předložil v dohodnutých termínech, dle původní smlouvy o dílo, objednateli Diagnostický průzkum k opravě vozovky silnice I/17. Na základě průzkumu jsou možné dvě varianty opravy s rozdílným předpokládaným budoucím zatížením vozovky. Objednatel pozastavil projekční práce do doby vyjasnění možného převodu silnice I/17 v daném úseku do správy města Chrudim a zařazení do systému místních komunikací. Po vyjasnění možného převodu části silnice bude dán objednatelům písemný pokyn k volbě varianty opravy dle diagnostického průzkumu.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č.1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1).
- 1.2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.4. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 1.5. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 1.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2022.09.14
09:57:18 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.13
13:49:13 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.13
14:55:35 +02'00'