

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a

LICENČNÍ SMLOUVĚ

*dle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené dne 27.4.2022 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2022*

„DPPS - Přístavba MŠ Zvídálek ul. Kolářkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna“

Smluvní strany:

Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311
Sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupené starostou Bc. Michalem Boudným
dále také jen „objednatel“ nebo „klient“

a

SD Ateliér, s.r.o., IČ: 27714870
Sídlo: Orlí 480/7, 602 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing. Miroslavem Poláčkem

dále také jen „zhotovitel“ nebo „projektant“

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 s následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy Smlouvy o dílo, na nichž se dohodly smluvní strany, a to s ohledem na následující:

- v průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno nedostatečné zaměření stavby SO-01, jehož nové zpracování bylo následně zajištěno objednatelem, což však způsobilo časové zdržení na straně zhotovitele,
- dále bylo zhotovitelem v průběhu projekčních prací zjištěno nedostatečné zakomponování objektu SO-07 do provozního řešení MŠ a samotného provozního řešení technických služeb, v důsledku uvedeného bude nezbytné, aby zhotovitel zpracoval novou dispoziční úpravu objektu SO-07,
- dále bylo nezbytné v důsledku technicky neproveditelných materiálových řešení detailně konzultovat veškeré změny navazující na DSP jako závazný podklad s autorem DSP (aby nedošlo k porušení autorských práv), což přineslo neočekávatelné časové průtahy,
- v návaznosti na vše výše uvedené je nezbytné přeřešení stávajícího požárně-bezpečnostního řešení stavby zejm. týkající se materiálového řešení všech změněných či konkretizovaných zařízení, výrobků a povrchů

1.2. V souladu se vším výše uvedeným se smluvní strany dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o dílo.

II. Doba plnění smlouvy

2.1. Čl. II. Doba plnění smlouvy bude nově znít následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčí v následujících termínech.

Termín zahájení prací:

ihned od podpisu smlouvy o dílo

- Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby

do 30. 11. 2022

V případě, že by došlo k prodloužení v termínech doručení stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí oproti zákonným lhůtám, mohou se smluvní strany dohodnout na prodloužení termínu plnění, a to v závislosti na tomto prodloužení.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Slavkov u Brna č. 2458/158/RM/2022, které bylo přijato na její schůzi č. 158 dne 05.09.2022.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se před vlastním podpisem tohoto dodatku seznámily s jejím obsahem, že dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

Podpisy smluvních stran:



město Slavkov u Brna
zastoupené starostou města
Bc. Michalem Roudným

V Brně dne 12. 9. 2022



SD / Ing. Miroslav Poláček
zastoupený, jednatel
Ing. Miroslav Poláček